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Introducción
En los últimos diez años, la economía peruana ha experimentado un avance 
sin precedentes y, a pesar del proceso de desaceleración ocasionado por 
la crisis financiera internacional, el producto bruto interno (PBI) peruano ha 
crecido en promedio a tasas superiores al 5%. Este auge económico ha traído 
como consecuencia la expansión del índice de empleo a una tasa promedio 
de 3% anual, sobre todo en sectores de uso intensivo de mano de obra. 
El crecimiento económico ha sido mayor que el del empleo total; es 
decir, los sectores en auge no logran cubrir su demanda de personal califi-
cado debido a los cambios acelerados en las actividades productivas y de 
servicios, el avance tecnológico, y la firma de tratados de libre comercio. 
Por ello, es vital la formación de capital humano especializado que satis-
faga la nueva demanda y, a su vez, sea el motor del desarrollo de las po-
tencialidades propias de cada localidad y región (Ministerio de Educación 
[Minedu], 2010). 
Como señala Yamada (2012), de acuerdo con un estudio sobre escasez 
de talentos realizado por la consultora de recursos humanos Manpower, 
las ocupaciones técnicas son aquellas con mayores dificultades para encon-
trar personal. Además, un estudio efectuado para la Netherlands Develop-
ment Organization (SNV) ha encontrado evidencia, a partir de las constan-
tes encuestas de empleo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) y las encuestas de sueldos y salarios del Ministerio de Trabajo, sobre 
que actualmente existe, y existirá en los próximos años, una importante 
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demanda por ocupaciones técnicas en sectores como agroindustria, manu-
factura, minería, pesquería y turismo.
Por causa de los cambios acelerados en las actividades de producción y 
servicios, estos  sectores demandan cada vez más mano de obra calificada, 
porque sus procesos productivos requieren de competencias profesionales 
transversales en sistemas, tecnologías de la información y otros campos si-
milares (Yamada, 2007). Por tanto, es vital la formación de capital humano 
en especialidades que satisfagan las nuevas demandas del mercado laboral 
y de la capacitación y la formación tecnológica. Así lo ha considerado la Di-
rección de Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva (DESTP) 
del Minedu, de la que dependen las instituciones educativas que ofrecen 
educación superior tecnológica y educación técnico-productiva en el Perú. 
De esta situación se deduce la necesidad de actualizar los perfiles de las 
carreras profesionales y las especialidades técnico-productivas relacionadas 
con los sectores que se ha identificado como prioritarios para el desarrollo 
del país entre los sectores ya mencionados. 
Según el estudio Preferencias de los jóvenes en el mercado educativo (Ipsos 
Apoyo, 2009), las carreras técnicas se perciben como cortas, económicas y 
que permiten conseguir un trabajo; sin embargo, para Yamada (2007), la 
educación superior no universitaria tiene una rentabilidad privada y social 
inferior a la de cualquier inversión alternativa disponible e inclusive cercana 
a cero en términos reales; pues la demanda laboral y la oferta educativa-
tecnológica no están coordinadas, se ofrecen en exceso las especialidades 
menos costosas y de menor demanda laboral, y la legislación sobre educa-
ción superior castiga a la educación tecnológica con fuertes limitaciones.
Por ello, la educación tecnológica y técnico-productiva requiere de una 
gestión eficaz; la modernización de equipos e infraestructura; la puesta en 
marcha de un diseño curricular básico integral experimental, que incluya 
una real y permanente vinculación con el sector productivo de su zona 
de influencia; y la capacitación pedagógica y tecnológica de los docentes, 
la cual puede recurrir a pasantías en empresas líderes que demandarían 
posteriormente especialistas del instituto superior tecnológico respectivo 
(Yamada, 2012). 
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Actualmente en la zona sur del Perú, entre los departamentos de Apu-
rímac y Cusco, la empresa Xstrata Copper desarrolla su proyecto estrella 
Las Bambas, con una inversión de US$ 4280 millones; además, a partir de 
octubre del 2012 esperaba iniciar las operaciones del proyecto Tintaya-
Antapaccay, con una inversión de US$ 1473 millones, y en el 2016 iniciaría 
operaciones el proyecto Coroccohuayco. Por otro lado, la minera Hudbay 
ejecutará el proyecto Constancia, con una inversión de US$ 1500 millones. 
Todos ellos con un horizonte de 25 años.
Esta situación proyecta perspectivas económicas favorables para el 
país, basadas principalmente en la ejecución de proyectos de inversión y 
en las elevadas expectativas de consumo interno, por lo que la demanda 
de personal técnico calificado es evidente (Minedu, 2010). 
En esa coyuntura nace la pregunta, ¿es viable la creación de un ins-
tituto tecnológico mediante el uso de las herramientas del project finance 
(financiación de proyectos) en una zona rural alejada de la capital, que 
forme técnicos especializados en minería de calidad internacional con 
gente de la zona?
Conscientes de la problemática social y política del país frente a la in-
versión privada, en particular en temas mineros, el presente estudio plantea 
un modelo a través del cual se busca alinear los intereses de la empresa 
privada, el sector público y la población local para lograr la paz social en 
las zonas de influencia de los proyectos, bajo los lineamientos del project 
finance, cuyas herramientas se han utilizado en la distribución y la mitiga-
ción de riesgos inherentes a proyectos para lograr la optimización de los 
recursos disponibles y el consecuente beneficio para todos los involucrados.
Del análisis y la sistematización de la información, así como del cono-
cimiento del entorno y el contexto actual de la zona de Espinar (Cusco), 
se ha podido verificar que las empresas que operan allí no contratan a los 
pobladores locales debido a que no están capacitados. La población local 
espera oportunidades de trabajo que no se concretan, lo que genera resen-
timiento y malestar, y enrarece el clima social. 
Por un lado, existen carencias en la oferta de capacitación para los po-
bladores locales, lo que no les permite acceder a empleos bien remunerados 
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y, por otro, se ha identificado el problema latente de carencia de personal 
técnico especializado para el sector minero, lo que obliga a las empresas 
mineras a contratar personal de otras regiones o países con el mayor costo 
que ello implica. Sin embargo, todavía mayor es el costo para los inversio-
nistas del clima social negativo que incrementa el riesgo de paralización 
de sus operaciones ante cualquier evento o accidente. Esto se convierte 
en una desventaja para una región que encamina su futuro a la explotación 
de sus riquezas.
Para solucionar este problema, y permitir conectar la oferta con 
la demanda de mano de obra calificada, este estudio evalúa la viabilidad 
de desarrollar una formación tecnológica ad hoc, dedicada a la capacitación 
de los pobladores de la zona (con sus propias carencias educativas y for-
mativas), para transformarlos en operadores de maquinaria minera de alta 
complejidad, quienes se insertarán en el mercado laboral en la provincia de 
Espinar, Cusco, o en cualquier otra localidad nacional o extranjera. 
Para la elaboración de este estudio se han realizado visitas a la zona, 
entrevistas con autoridades y funcionarios involucrados en el tema, se 
ha recolectado información valiosa a través de encuestas y se ha reunido 
información de fuentes secundarias como publicaciones especializadas, 
periódicos y datos de Internet.
El estudio parte de la premisa de generar una respuesta óptima a las 
necesidades identificadas en importantes actores sociales y pretende elabo-
rar un modelo replicable en otras regiones del país, para allanar el camino 
a la intervención conjunta de los sectores público y privado en temas de 
fortalecimiento de capacidades y educación en general, que son muy im-
portantes para el desarrollo del país. 
Su principal contribución será diseñar el modelo de financiamiento, 
desarrollo y gestión del Instituto Superior Tecnológico en Operación de 
Maquinaria Minera de Espinar (en adelante, IST minero de Espinar), Cusco. 
El cual brindará servicios educativos de calidad con la participación del 
patrocinador, el gobierno local (Municipalidad Provincial de Espinar), la 
compañía minera (Xstrata Tintaya Copper Perú) y la comunidad. Así, se 
contribuirá a articular el desarrollo social y económico y la responsabilidad 
social en la región.
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Este modelo permite la distribución adecuada y la mitigación de los 
riesgos inherentes al proyecto, se puede así optimizar el uso de recursos y, 
por lo tanto, generar mayores beneficios para los participantes. Este plantea-
miento permite también que el proyecto pueda ser imitado en otras zonas 
del país, tanto para la minería como para otras actividades económicas.
El instituto será patrocinado por la Corporación Educativa Raimondi 
del Cusco y contará con la intervención de la Municipalidad Provincial de 
Espinar, como cedente de un inmueble y facilitador del equipo mecánico 
para prácticas, y de Xstrata Copper Perú que contribuirá con el sistema de 
formación, facilitando capacitadores técnicos, equipos, cupos para prácticas 
y subvenciones (becas), y contratará a los mejores estudiantes.
No obstante, el plan de negocios tiene algunas limitaciones. Como 
consecuencia de los conflictos sociales suscitados en Espinar se han tenido 
dificultades en la coordinación con Xstrata Tintaya y con los gobiernos 
locales para la obtención de la información necesaria de fuentes primarias. 
Algunos funcionarios públicos (municipales) desconocen la dinámica de 
las asociaciones público-privadas, lo que retrasa la aceptación del proyecto 
en la municipalidad. Por último, se ha encontrado cierta resistencia para 
responder las encuestas del estudio de mercado, debido a la elevada des-
confianza de los pobladores de la zona.  
El estudio está estructurado en cinco capítulos. El primero presenta el 
marco conceptual y la metodología, lo que incluye un repaso a los conceptos 
relacionados con project finance, modalidades educativas, enfoque curricular 
de la educación superior en el Perú y los requisitos de una educación de 
calidad.
El segundo capítulo presenta un estudio del entorno a través del aná-
lisis Septe, la matriz FODA y el estudio de las llamadas «cinco fuerzas» de 
Michael E. Porter.
El tercer capítulo se encarga de desarrollar el estudio de mercado del 
proyecto, lo que incluye la descripción del proceso de investigación, la 
recolección de la data y el detalle de los resultados sobre mercado, oferta, 
demanda, competidores y productos sustitutos, entre otros puntos que per-
mitirán realizar un diseño del producto educativo que se pretende lograr.
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El cuarto capítulo analiza la viabilidad del proyecto con el uso del project 
finance, a través de un análisis de riesgos, la estructura de la transacción, y 
las características de los contratos y los convenios que se deberían firmar, 
y termina con un análisis económico-financiero que incluye análisis de 
sensibilidad y de escenarios.
El quinto capítulo detalla los pasos a seguir para la creación del ins-
tituto tecnológico, incluyendo el modelo de gestión educativa, el plan de 
márketing y el plan administrativo y operativo.
Finalmente, se presentan las principales conclusiones y recomenda-
ciones.
Marco conceptual y metodología
1
En este capítulo, dentro del marco conceptual se estudian las características 
del project finance, las de la educación tecnológica en el Perú, su enfoque 
curricular, y lo que debe ser una educación de calidad. Finalmente, se des-
cribe la metodología empleada.
1. Marco conceptual
Tradicionalmente, para el financiamiento de inversiones se emplean recur-
sos propios (aporte de accionistas) y/o recursos de terceros (préstamos, 
sistema financiero). El endeudamiento será factible en la medida en que se 
ofrezcan garantías (activos corrientes o fijos) que el acreedor considere 
adecuadas para la operación de crédito, pues recurrirá a ellas si no se cum-
pliera con el pago del préstamo. En cambio, los inversionistas arriesgan su 
capital y las garantías comprometidas, con lo que exponen su patrimonio. 
El inversionista asume todos los riesgos del proyecto y, a mayor riesgo, se 
demanda una mayor rentabilidad para la inversión.
Estas condiciones, sumadas a las características del proyecto en Espinar, 
con un mercado que resulta poco atractivo por el tamaño de la población 
y sus bajos ingresos, han hecho que no exista inversión privada de calidad 
en el sector educación para los egresados de la educación secundaria.
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1.1. Project finance
Alternativamente al financiamiento convencional, una empresa puede 
financiar proyectos mediante el mecanismo del project finance, el cual se 
identifica con proyectos de inversión privada en obras y servicios públicos 
que financia mediante la creación de una sociedad de propósito especial 
(SPE) que separa el patrimonio de la empresa y garantiza el financiamiento 
con los flujos esperados. Una característica principal del project finance es 
la distribución de riesgos entre los diferentes actores. Existen muchas de-
finiciones de esta modalidad y difícilmente una de ellas resumirá toda su 
complejidad, pero algunas logran dar una idea de su esencia.
De acuerdo con Finnerty:
… es la obtención de fondos para financiar un proyecto de inversión eco-
nómicamente independiente en el que los proveedores de fondos recono-
cen que los flujos de caja del proyecto serán la única fuente de repago de 
las deudas y del retorno del capital invertido (Finnerty, 1996: 4).
En otro libro, Finnerty señala:
Project Financing may be defined as the rising of the funds on a limited 
– recourse or non recourse basis to Finance an economically separable 
capital investment Project in which the providers of the funds look pri-
marily to the cash flow from the Project as the source of fund to service 
their loans and provide the return of and a return on their equity invested 
in the Project (Finnerty, 2007: 1).
Según Esty, el project finance implica la creación de una compañía de 
propósito específico financiada con deuda sin recursos y capital (aporta-
do por un sponsor o promotor) con el objetivo de financiar un activo de 
propósito específico (2004)1.
Otras definiciones establecen que el project finance es:
Una técnica de financiación que se funda básicamente en la bondad y via-
bilidad del proyecto a financiar, tanto en sus aspectos técnicos, jurídicos, 
económicos y financieros, y por sobre todas las cosas, en su capacidad 
para generar un flujo de fondos suficiente para repagar a los proveedores 
del financiamiento, dado que la financiación se estructura sin recursos 
1.  Traducción de los autores.
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contra los patrocinadores o “sponsors” o bien, con recursos limitados. 
Dado que, en la práctica, los que proveen el financiamiento requieren 
ciertas garantías que los cubran ante situaciones desfavorables que afec-
ten a los flujos de fondos, los bienes del proyecto se aíslan y se afectan en 
primer término como garantía o colateral de financiamiento prestado, no 
siendo infrecuente que se exijan también garantías de terceros, agencias 
internacionales de crédito, etcétera (Villegas, 2005: 652-653).
Project finance es un método de obtención de financiamiento de largo pla-
zo para el desarrollo de grandes proyectos a través de ingeniería finan-
ciera basada en préstamos contra los flujos de caja a ser generados por el 
proyecto; se sustenta en una detallada evaluación de los riesgos involu-
crados en la ejecución de un proyecto y su distribución y asignación entre 
los inversionistas, prestamistas y otros participantes a través de contratos 
u otros acuerdos (Yescombe, 2002: 8).
1.1.1. Características del project finance
Todo proyecto objeto de un project finance comprende la construcción de 
infraestructura y/o su explotación como fuente de retorno de la inversión 
(financiamiento de proyectos).
Otra característica es que se trata de un financiamiento de largo plazo, 
superior a los 10 años, lo que permite financiar las inversiones realizadas 
en plazos mayores; adquirir activos de larga vida útil y depreciarlos en el 
plazo del contrato; estabilidad para la planificación, el diseño y la operación; 
la optimización del uso de los recursos; la optimización de procesos, curvas 
de aprendizaje y capacidad instalada; y menores costos por las economías 
de escala generadas en el largo plazo.
En un project finance, todos los bienes, los derechos y los contratos de un 
proyecto se aíslan en una SPE, constituida con el único objeto de desarrollar 
el proyecto. Esta nueva sociedad llevará a cabo el proyecto y la operación 
de la infraestructura, por lo que será la que solicite y obtenga el financia-
miento, y con los flujos lo repague (uso de vehículo especial).
Los proveedores del financiamiento para el proyecto no tienen recur- 
so contra los patrocinadores o los socios de la SPE o solo un recurso limitado 
contra ellos. La fuente principal del repago del préstamo, sino la única, está 
dada por el flujo de fondos que genere la operación del proyecto.
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Existe un control de la administración del proyecto pues los patro-
cinadores mantienen el control de la SPE; sin embargo, está sujeta a un 
estricto monitoreo por parte de las instituciones financieras que incluye 
el cumplimiento de determinadas obligaciones financieras y proporcionar 
información económica, financiera y de desarrollo del proyecto en forma 
periódica.
1.1.2. Análisis e identificación de riesgos
El análisis y la identificación de riesgos es una de las características más 
relevantes en el project finance, pues solo un cuidadoso análisis de los riesgos 
y una adecuada distribución de estos hacen viable el proyecto y su finan-
ciamiento. En consecuencia, los riesgos deben ser plenamente identificados 
y analizados. Entre estos están riesgos técnicos, económico-financieros, 
legales, riesgo-país, riesgos políticos y riesgos comerciales.
Los riesgos técnicos dependen de la naturaleza del proyecto, el tamaño, la 
ubicación, el entorno y el impacto ambiental, entre otros; se puede contratar 
expertos independientes para que opinen si el proyecto será técnicamente 
viable, al estimar el tiempo de ejecución, el alcance, el costo, la operación, 
etcétera. Uno de los aspectos técnicos más importantes a considerar es la 
tecnología que va a utilizar el proyecto y la calidad de los servicios que 
ofrecerá para atender la demanda.
Respecto de los riesgos económicos-financieros, las instituciones financie-
ras requieren saber si el proyecto va a generar el flujo de fondos necesario 
para cubrir todos sus costos, incluido el repago oportuno de la deuda. Por 
tanto, los patrocinadores elaborarán un plan de negocios para determinar 
el perfil de flujo de fondos y su comportamiento en los posibles escenarios 
futuros del mercado. Es necesario establecer las posibles variaciones del 
precio del producto o el servicio y su demanda, para lo cual se realiza un 
estudio de mercado y se hacen análisis de sensibilidad y escenarios. El grado 
de riesgo del proyecto afecta su costo financiero, y en el tiempo pueden 
presentarse incrementos de las tasas de interés.
Sobre los riesgos legales, es necesario analizar los requisitos legales que 
deben cumplir el proyecto y la SPE; además, se debe tener claro el marco 
aplicable y prestar atención a cualquier norma que pudiera dificultar el 
desarrollo del proyecto o generar un retraso.
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El riesgo-país tiene dos componentes. El riesgo económico, el cual se 
refleja en los ratings de solvencia y cumplimiento de las obligaciones finan-
cieras de un país; y el riesgo político, referido a los actos de las autoridades 
que pudieran interferir con el desarrollo del proyecto, o pudieran afectar 
su viabilidad económico-financiera, como cambio de leyes, expropiación y 
nacionalización, guerra y disturbios políticos, o denegatoria de permisos, 
licencias y autorizaciones.
Por último, los riesgos comerciales son propios del proyecto, dentro de 
ellos figuran los sobrecostos y las fluctuaciones en la demanda de los pro-
ductos y los servicios, la escasez de insumos o materias primas o el alza 
significativa de sus precios, los casos fortuitos o de fuerza mayor, y los 
costos de transacción. 
De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo 
(Trujillo del Valle, 2004), los riesgos pueden ser políticos, regulatorios, 
financieros e intrínsecos (cuadro 1.1).
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Fuente: Trujillo del Valle, 2004: 2.
1.1.3. Diferencias del project finance con el financiamiento directo
Existen varias diferencias importantes con el financiamiento directo, tenien-
do en cuenta los criterios de organización, control y monitoreo, distribución 
de riesgos, flexibilidad, flujos y garantías (Finnerty, 1996: 22-27).
En cuanto a organización, el financiamiento directo se da a través de 
una sociedad con propósitos múltiples donde se entremezclan los flujos, 
mientras el project finance se realiza a través de una SPE (fuera de balance).
18 ViabiliDaD De un instituto tecnológico minero meDiante project finance
Respecto del control y el monitoreo, el financiamiento directo deja la 
administración en manos de la gerencia, el directorio y los accionistas, con 
un monitoreo limitado; mientras que el project finance también deja la ad-
ministración en manos de la gerencia y el directorio, pero bajo el monitoreo 
cercano y constante de los prestamistas, y sujeto a obligaciones de hacer y 
no hacer que limitan su actuar.
Para la distribución de riesgos, el financiamiento directo lo hace con 
recursos, el riesgo se distribuye entre la empresa y sus accionistas, y se 
exponen al riesgo todos los activos de las diferentes actividades de la em-
presa; mientras en el project finance esto se hace sin recurso o con recursos 
limitados, y los riesgos se distribuyen entre las partes, según quien los 
pueda asumir con mayor eficiencia, además, se exponen al riesgo solo 
los activos del proyecto.
Sobre la flexibilidad, el financiamiento directo permite financiar rá-
pidamente; mientras que en el caso del project finance se necesita de una 
estructuración compleja que requiere de más tiempo para desarrollarse.
Respecto de los flujos, en el financiamiento directo los flujos del negocio 
se utilizan para diversas actividades de la empresa y los accionistas tienen 
mayor libertad para decidir el destino del free cash flow. En el caso del project 
finance los flujos se usan solo para mantener operativo el proyecto, repagar 
el financiamiento y brindar el retorno a los patrocinadores, y estos no tienen 
mucha libertad para decidir sobre el free cash flow, pues contractualmente 
se fija su destino.
Por último, en cuanto a las garantías, en el financiamiento directo el 
servicio de deuda no está garantizado necesariamente con los activos de 
la empresa; mientras que en el project finance sí lo está con todos los activos 
del proyecto.
1.1.4. Partes involucradas
Las partes directamente involucradas en el project finance son: la SPE, los 
socios o accionistas, las instituciones financieras, el Estado o las adminis-
traciones públicas, el constructor, el operador, los proveedores, los clientes 
y las compañías aseguradoras.
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La SPE asume la titularidad de los activos, los derechos y los contratos 
del proyecto. Los socios o accionistas son los patrocinadores del proyecto 
y accionistas de la SPE.
Las instituciones financieras son las que otorgan fondos al proyecto. 
Pueden ser bancos locales, extranjeros o entidades multilaterales.
El Estado en sus tres niveles de gobierno (central, regional y local) actúa 
como concedente cuando se trata de un proyecto público cuya construcción 
y operación se transfiere al sector privado a través de una concesión. El 
constructor es el contratista de la obra.
En el caso del operador, dado que la SPE es nueva y no puede acreditar 
experiencia para desarrollar el proyecto, contrata a una tercera empresa, 
usualmente uno de los patrocinadores del proyecto, para que lo opere y 
administre con base en su experiencia, capacidad y know-how. 
Los proveedores pueden ser de insumos, servicios y materias primas. 
Los clientes son los adquirentes de los productos, los recursos o los servicios, 
que, dependiendo del tipo de proyecto, pueden ser locales o extranjeros.
Por último, las compañías aseguradoras son las que cubrirán los riesgos 
que cualquier empresa local o internacional cubriría, como responsabilidad 
civil, fuerza mayor, riesgo de construcción, lucro cesante, etc.
1.1.5. Contratos
Los contratos son las piezas fundamentales en un project finance y son nece-
sarios para la adecuada distribución y mitigación de riesgos del proyecto, 
pues en ellos se establecen las responsabilidades y los incentivos para el 
cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes. 
Existen dos grandes grupos de contratos: los relacionados con el pro-
yecto en sí y los relacionados con el financiamiento. 
Entre los primeros están el contrato o el convenio de concesión, el 
contrato de construcción, el contrato de pólizas de seguro, el convenio de 
accionistas, los contratos con los proveedores y los contratos con los clientes. 
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Dentro de los segundos están los contratos de crédito o financiamiento y 
los contratos de gerencia.
1.2. Modalidades educativas: la educación tecnológica en el Perú
En educación los modelos se sostienen en corrientes de pensamiento filo-
sófico y científico; Platón, en La República, plantea la educación como un 
proceso disciplinado y exigente, basado en un currículo donde las materias 
se presentan de manera secuencial y lógica, de modo tal que haga coherente 
el aprendizaje. 
De acuerdo con el Centro de Asesoría Pedagógica:
Los modelos educativos son visiones sintéticas de teorías o enfoques pe-
dagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la ela-
boración y análisis de los programas de estudios; en la sistematización 
del proceso de enseñanza-aprendizaje o bien en la comprensión de algu-
na parte de un programa de estudios. Se podría decir que los modelos 
educativos son los patrones conceptuales que permiten esquematizar de 
forma clara y sintética las partes y los elementos de un programa de estu-
dios, o bien los componentes de una de sus partes. También los modelos 
educativos son, como señala Antonio Gago Huguet, una representación 
arquetípica o ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que 
se exhibe la distribución de funciones y la secuencia de operaciones en la 
forma ideal que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría 
del aprendizaje (Centro de Asesoría Pedagógica, 2008).
Según la Guía Metodológica de Programación Curricular Modular para la 
Educación Superior Tecnológica (Minedu, 2009), la oferta de formación técnica 
y tecnológica en el Perú comprende la educación superior tecnológica, la 
educación técnico-productiva, la educación básica y un conjunto de progra-
mas de capacitación específica no integrados al ámbito de la certificación 
oficial. 
La educación superior tecnológica se ofrece en los institutos superio-
res tecnológicos (IST), cuya finalidad es formar profesionales polivalen- 
tes, competitivos y con valores, que desarrollen competencias profesionales 
y capacidades emprendedoras, para responder a las características y las 
demandas del mercado local, regional y nacional en el marco de la descen-
tralización y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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Por tanto, de acuerdo con la Dirección de Educación Superior Tecno-
lógica y Técnico-Productiva (Minedu, 2010), la educación superior es la 
segunda etapa del sistema educativo que consolida la formación integral 
de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación y la in-
novación y forma profesionales del más alto nivel de especialización y 
perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la 
ciencia y la tecnología con el fin de satisfacer la demanda de la sociedad 
y contribuir al desarrollo y la sostenibilidad del país. Para acceder a la 
educación superior se requiere haber concluido los estudios de educación 
secundaria. 
El nuevo Diseño Curricular Básico de Educación Superior Tecnológi-
ca, basado en el enfoque por competencias y estructura modular, permite 
ofrecer formación profesional en correspondencia con las demandas de 
los sectores productivos. Este diseño acoge el aporte de diferentes fuentes 
psicopedagógicas.
1.2.1. El constructivismo pedagógico
El constructivismo pedagógico es el enfoque que privilegia la reflexión y la 
enseñanza integral de las materias tomando como eje la interacción social 
profesor-alumno. Sin embargo, existen marcos teóricos y experimentales 
complejos que aún se están investigando en la psicología para entender la 
cognición: cómo aprendemos y por qué no aprendemos. 
En la década de 1920, Lev Vygotsky criticaba el que dentro de la inves-
tigación del desarrollo infantil aún se mantuviese la creencia de que el niño 
es un adulto en miniatura. Tal prejuicio provenía de la teoría preformista 
(abandonada por la embriología ya hacía mucho tiempo), que afirmaba que 
en el embrión ya está contenido el organismo completo pero en miniatura. 
No obstante, la biología ya proponía la noción del desarrollo epigenético 
para señalar que las estructuras orgánicas son nuevas para cada individuo, 
y se construyen con la participación de factores internos y externos a partir 
de materia originariamente desorganizada. 
Este modelo biológico fue adoptado como analogía por la naciente 
psicología genética de Jean Piaget para describir el desarrollo de la mente 
humana en su núcleo de funcionamiento más característico: la inteligencia. 
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Así nace el constructivismo genético como recurso heurístico, cuya hipótesis 
fundamental es que ningún conocimiento humano está preformado ni en 
las estructuras básicas del sujeto ni en las de los objetos, sino que son cons-
trucciones (mapas, modelos, imágenes o representaciones) de la realidad. 
Dichos constructos se definen como estructuras cognitivas en equilibrio 
relativo y de conocimiento del mundo externo (lo que dificulta el conoci-
miento del mundo interno: el yo). La actividad del sujeto es la que hace 
posible la creación del conocimiento, por ello se dice que se construye y 
no que se descubre.
Los factores de la construcción son: la maduración del cerebro, la ex-
periencia física, la transmisión social (aprendizaje social) y la equilibración 
(asimilación y acomodación de nuevos esquemas que se construyen desde 
dentro, gracias a la interacción con el medio ambiente). 
Basado en la filosofía kantiana, Piaget asume una postura epistemo-
lógica intermedia entre el innatismo y el empirismo. Su novedosa noción 
de equilibración explica por qué todo aprendizaje ocurre en un contexto 
de conocimiento ya existente en el sujeto, pues el desarrollo psicogenético 
es posible cuando se producen dichos enlaces. Vygotsky propone que los 
conocimientos y la inteligencia se construyen primero en un proceso de 
interacción social (adulto-niño) y, luego, este proceso se interioriza; es decir, 
el conocimiento es un proceso de construcción interactivo que permite la 
apropiación (concepto análogo al de asimilación de Piaget, pero no inspi-
rado en la biología sino en la sociología). 
Para Piaget, el aprendizaje se subordina al desarrollo cognitivo del 
individuo. Mientras para Vygotsky el aprendizaje no solo es un fenómeno 
individual sino social; por ello, se apoya en las condiciones ya existentes 
en el contexto social (por ejemplo, un grupo de alumnos en interacción) y 
por eso se remonta al desarrollo cognitivo individual de los participantes. 
A esto se denomina «zona de desarrollo próximo» (ZDP) y, gracias a ella, el 
alumno logra desenvolverse ante una tarea que antes no dominaba y es la 
prueba del desarrollo cognitivo. El reto es que el maestro tome conciencia 
de su papel de guía y permita que sus alumnos asuman también un rol 
activo en la construcción de nuevos conocimientos basándose en lo que 
ellos ya conocen.
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1.2.2. Las inteligencias múltiples
Hoy muchos científicos consideran la inteligencia como resultado de una 
interacción, de una parte, de ciertas inclinaciones y potencialidades y, por 
otra, de las oportunidades y las limitaciones que caracterizan un ambiente 
cultural determinado (Gardner, 1999). Así, la inteligencia es el producto de 
la herencia biológica y los talentos naturales de cada persona, y del contexto 
y la estimulación sociocultural, dentro de la cual la escuela desempeña un 
papel primordial. Herencia y medio son factores que contribuyen podero-
samente en el desarrollo de una u otra forma de inteligencia.
Howard Gardner afirma que hay por lo menos siete tipos diferentes de 
inteligencia humana. Este concepto ha generado nuevas maneras de aplicar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues los procedimientos pedagógicos 
y los contenidos a desarrollar se estructuran de acuerdo con ellas. Estas 
inteligencias son: lingüística, lógico-matemática, rítmico-musical, visual-
espacial, kinestésica (corporal), interpersonal e intrapersonal. Gardner 
propone que todas las personas poseen todas las inteligencias en diferentes 
grados, las cuales ayudan a determinar cómo aprenden y, en consecuencia, 
cómo se desempeñarán en el trabajo. Además, estas inteligencias pueden 
desarrollarse a través del esfuerzo permanente, o si no se perderán por 
falta de uso.
Hace poco se ha identificado otra inteligencia, la inteligencia naturalis-
ta, basada en la teoría de Charles Darwin mediante la cual el ser humano 
se desempeña de forma adaptativa en el ambiente en el que vive; lo que 
significa que cada generación incluye genéticamente nuevas capacidades 
(mejoradas) para subsistir. En este nivel de inteligencia se incluye el con-
cepto de conservación de su medio ambiente. 
1.2.3. Modificabilidad cognitiva estructural (MCE)
La teoría de la modificabilidad cognitiva estructural (MCE), desarrollada 
por el profesor Reuven Feuerstein, estudia la manera en la que el individuo 
obtiene y procesa la información: cómo la adquiere, codifica, almacena y 
usa, generalizándola a otras situaciones. Los fundamentos de esta teoría se 
encuentran en el paradigma constructivista de la educación, los aportes de 
la psicología cognitiva y la teoría humanista del aprendizaje. 
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Los principales postulados de la MCE son: el ser humano es un ser 
cambiante susceptible a cambios significativos, existe un concepto dinámico 
de inteligencia, el entorno cumple un papel y en la formación profesional 
tecnológica es importante tomar en consideración el desarrollo humano.
En primer lugar, reconoce el carácter universal de las modalidades y 
los fundamentos del pensamiento que caracterizan el comportamiento 
del ser humano cuando se ve confrontado a la necesidad de adaptarse a la 
novedad, a lo desconocido y a la complejidad.
El ser humano necesita algo más allá de la vida física y su continuidad 
depende, en lo fundamental, de la transmisión de elementos sociales y 
culturales que debe conservar y enriquecer. En esta tarea debe ser capaz 
de beneficiarse de los cambios para conservar su identidad y también de 
extraer lecciones y principios de experiencias pasadas y poderlas genera-
lizar a otras situaciones. 
El ser humano debe garantizar su continuidad, lo cual implica resolver 
el conflicto entre la necesidad de existir (preservar su identidad a través 
de los cambios) y la necesidad de vivir (que se satisface gracias a múlti-
ples cambios). El pensamiento es un recurso para realizar este sentido de 
trascendencia, otorga una permanente capacidad de crear, transformar e 
imaginar. Según señala Feuerstein (citado en Minedu, 2009):
... los seres humanos son extremadamente diversos según su cultura. Te-
nemos pocas características comunes con los esquimales, ellos tienen inte-
reses, aptitudes y habilidades manuales diferentes a las nuestras; pero el 
rasgo común a todos los seres humanos es la modificabilidad (Feuerstein 
citado por Minedu, 2009).
En segundo lugar, concibe al ser humano como susceptible a cambios 
significativos, capaz no solo de adquirir una destreza específica, sino de 
crear nuevas estructuras de pensamiento, independientemente de su edad, 
condiciones genéticas, socioeconómicas y afectivas. A ello responde la mo-
dificabilidad, que se basa en la plasticidad del cerebro, la flexibilidad de la 
mente humana y en una concepción positiva de la realidad:
Desde su origen el ser humano ha tenido que adaptarse a nuevas estructu-
ras, puede ser considerado como la existencia modificable por excelencia, a 
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medida que se ve enfrentado a condiciones de vida, que cambian mucho 
más para él que para el reino animal, debe forjarse toda una serie de mo-
dalidades de funcionamiento.
Esta modificabilidad no es solamente un cambio en la cantidad de sus 
exploraciones de las unidades de información que debe adquirir, no es 
una evolución en la cantidad de aptitudes, sino que es la modificación 
cualitativa de la modalidad estructural en sí misma (Feuerstein citado por 
Minedu, 2009).
En esta perspectiva es fundamental distinguir entre modificación y 
modificabilidad, entre adaptación y adaptabilidad. Si un individuo cuenta 
o se le provee de los medios para resolver un problema en particular, se 
trata de un hecho de adaptación. Sin embargo, si un individuo encuentra de 
manera autónoma los medios para acercarse a nuevas situaciones o resolver 
un problema, se alude al hecho complejo de la adaptabilidad, desde una 
perspectiva dinámica, un signo de inteligencia, entendida como el incre-
mento de la propensión del individuo a participar en procesos de cambio.
En tercer lugar, la MCE postula la universalidad del concepto de inte-
ligencia como la propensión o la tendencia del ser humano de modificarse 
para adaptarse a nuevas situaciones, a condiciones nuevas de existencia. La 
inteligencia es dinámica, en palabras de Feuerstein: «… hoy puede existir y 
mañana desaparecer, hoy está limitada a un solo terreno y mañana a varios 
horizontes, puede tener una u otra connotación» (citado por Minedu, 2009).
En cuarto lugar, se señala que la tendencia al cambio depende del en-
torno: si el entorno exige cambio, la propensión a participar en procesos de 
cambio aumenta. La modificabilidad estructural cognitiva es el producto de 
una serie de experiencias de aprendizaje mediado en las cuales el mediador-
educador desempeña un papel fundamental en la transmisión, la selección 
y la organización de los estímulos. Es a través de la mediación que se crea 
en el individuo una sensibilidad que le permite utilizar cada experiencia 
de su vida para modificarse de manera continua.
La MCE puede verse afectada por distintas causas, no tiene un curso fijo. 
Un estímulo puede provocar diferentes reacciones, formas de aprovechar 
las experiencias anteriores para nuevos aprendizajes, según distintas nece-
sidades y características personales (estilo cognitivo, motivación, situación 
afectiva, etc.) y diferencias culturales.
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En la formación profesional tecnológica también es importante con-
siderar el desarrollo humano, entendido como el proceso de ampliar las 
opciones de las personas, por tanto no se limita al crecimiento económico, 
sino que considera las dimensiones sociales, culturales y políticas para 
garantizar la sostenibilidad en la mejora de la calidad de vida y la equidad 
en oportunidades y derechos de las personas.
Amartya Sen, premio Nobel de Economía de 1998, propone analizar el 
estado de desarrollo de los países a través de un indicador de desarrollo 
humano y no económico. Sen sostiene que el desarrollo se debe concebir 
como el proceso por medio del cual se amplían y profundizan las capaci-
dades humanas y que la calidad de vida debe evaluarse a partir de la 
capacidad real de lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida 
(citado por Minedu, 2009).
Si la vida es percibida como un conjunto de haceres y seres que son va-
lorados, la calidad de vida no puede evaluarse considerando simplemente 
las mercancías y los ingresos que contribuyen a esos haceres y seres, pues 
ello implicaría una seria confusión entre los medios y los fines. En esta 
línea, es deber del Estado no solo velar por que la población satisfaga sus 
necesidades básicas sino, además, procurar que la existencia de cada ciu-
dadano se desarrolle en condiciones desde las cuales le sea posible alcanzar 
sus potencialidades y capacidades.
La formación como factor de desarrollo humano se concibe ahora como 
un proceso permanente y que procura el desarrollo integral de la persona. 
Por ello se plantea como propósito no solo la adquisición de conocimientos 
y habilidades, sino también el desarrollo de valores y actitudes fundamen-
tales como la honestidad, el comportamiento ético, la disciplina, el trabajo, 
el respeto, la puntualidad y la autoestima; competencias básicas para la 
comunicación, el manejo numérico y la solución de problemas; estrategias 
cognitivas y metacognitivas que permitan «aprender a pensar» y «aprender 
a aprender» y conocimientos pertinentes, coherentes y flexibles.
1.3. Enfoque curricular de la educación superior tecnológica en el Perú
El Diseño Curricular Básico de la educación superior tecnológica se basa en 
el enfoque por competencias, el cual surge en el mundo como una respuesta 
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a la necesidad de mejorar permanentemente la calidad y la pertinencia de 
la educación y la formación de profesionales, frente a la evolución de la 
tecnología, la producción y la propia sociedad, para elevar la competitivi-
dad de las empresas y las condiciones de vida y de trabajo de la población 
(Minedu, 2009).
1.3.1. La competencia
En la década de 1960 se produjo en todo el mundo el ingreso masivo de 
trabajadores calificados al mercado laboral; sin embargo, la formación de 
estos trabajadores no había sido lo suficientemente flexible para adaptar- 
se a los continuos cambios organizacionales y tecnológicos que ocurrían 
en las empresas. Las instituciones empresariales y gremiales adoptaron 
entonces la decisión de proporcionar formación continua a los trabajado-
res, buscando que estos lograran su adaptación a los cambios acelerados. 
Los programas no tenían como finalidad solamente el desarrollo de ca-
pacidades técnicas relacionadas con la tarea desempeñada, sino que también 
se esperaba que el trabajador fuese cada vez más eficiente al capacitarlo en 
el cumplimiento de todas las tareas que involucraba la función que cumplía 
dentro de la empresa.
Al igual que en el resto del mundo, en el Perú se sintió la falta de vincu-
lación entre el mundo del trabajo y el sistema educativo. En consecuencia, en 
la década de 1980 se inició la difusión de una nueva manera de entender la 
formación de los trabajadores. En esta visión, el conocimiento técnico apare-
ce estrechamente vinculado al desarrollo de otras habilidades y capacidades 
que facilitan la movilización de las técnicas, con una misma formación de 
base, de un puesto a otro y el cumplimiento eficiente de diversas tareas.
Esta nueva perspectiva resultaba opuesta al enfoque fordista, vigente 
hasta entonces en el cual el trabajador se especializaba en el cumplimiento 
de una tarea, limitándose así la capacidad de comprender el proceso produc-
tivo en su conjunto y con consecuencias graves como la deshumanización 
de la persona.
En el medio empresarial se empezó a denominar competente al trabaja-
dor que sabía hacer bien y que, además, era capaz de adaptarse rápidamente 
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a un nuevo puesto de trabajo, valorándose no solo lo que ya conocía sino 
fundamentalmente su capacidad de lograr nuevos aprendizajes. 
En el sistema educativo, los contenidos y las actividades de enseñanza-
aprendizaje se planificaron a partir de las características del entorno pro-
ductivo local y regional expresado en el perfil profesional; asimismo, del 
conocimiento y la utilización de recursos y tecnologías locales, con el fin de 
aprovecharlas como valor agregado en productos y/o servicios.
También se enfatizó y focalizó la valoración de las personas en sus 
capacidades de autoestima, responsabilidad, actitud positiva hacia el cam-
bio, trabajo en equipo, capacidad para innovar, dar énfasis y valor para 
enfrentar el cambio y gestionarlo, y construir el desarrollo económico y 
social, recuperar la humanización del trabajo, centrarse en el proceso de 
crecimiento económico y desarrollo social del ser humano, como agente y 
beneficiario del cambio.
En la actualidad se ven las competencias como elemento dinamizador 
de las actividades que tratan de buscar la capacidad práctica, el saber y las 
actitudes necesarias para desenvolverse en el trabajo de una ocupación o 
un grupo de ocupaciones en cualquier rama de la actividad económica, lo 
que matiza un número cada vez creciente de cambios en los sistemas de 
formación profesional, y el uso de medios, métodos y formas de aprendi-
zaje y enseñanza dirigidos a que el estudiante o el trabajador adquieran 
la capacidad necesaria para el trabajo. Según Herrera (citado en Minedu, 
2006), para cumplir con esta visión se requieren tres componentes: los co-
nocimientos adquiridos (que por sí solos no garantizan que el trabajador 
sea competente pues requieren una constante actualización), los saberes 
prácticos (que demandan la adquisición de habilidades, capacidades, des-
trezas y procedimientos para ejecutar actividades donde se utilicen, entre 
otros, instrumentos, técnicas y tecnologías para mejorar la calidad de su 
desempeño) y las actitudes (muchas veces relegadas a un segundo plano, 
las cuales promueven de forma integral los intereses, las motivaciones 
y los valores, lo cual en infinidad de ocasiones marca la diferencia en la 
competencia entre uno u otro trabajador).
Asumir una formación por competencias en la educación superior 
tecnológica exige una integración de estos componentes para lograr la 
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necesaria flexibilidad laboral que promueve el desempeño alternativo de 
varias ocupaciones, como tendencia actual en el mundo del trabajo con 
estándares de calificación cada vez más exigentes; el cambio más frecuente 
de lugar de trabajo; y el uso acelerado de las tecnologías de la información 
que exigen mayor abstracción y manejo de instrumentos, técnicas y má-
quinas más complejos. Todo lo cual demanda recursos laborales humanos 
multifuncionales y con un perfil amplio de competencias para contribuir 
a un mejor desempeño de sus funciones.
1.3.2. La tecnología
La educación superior tecnológica tiene como propósito contribuir al de-
sarrollo de la tecnología; por ello, recogiendo los aportes de Mario Bunge 
(1969), quien señala que la ciencia, como actividad y como investigación, 
pertenece a la vida social en cuanto se la aplica al mejoramiento de nuestro 
medio natural y artificial, a la inversión y la manufactura de bienes mate-
riales y culturales, la ciencia se convierte en tecnología. 
Las características de la tecnología parten de la tecnología en sí: el 
conocimiento de cómo hacer las cosas, cómo producir. En este aspecto se 
concentra en los llamados procesos: productivos, de servicios, comerciales, 
etcétera; también en la técnica (el instrumento adecuado para hacer real 
y efectiva la tecnología, que se refiere a la capacidad de identificación, 
selección, aplicación en trabajos o proyectos y mantenimiento de máqui-
nas, equipos y herramientas); la innovación tecnológica (la capacidad 
creativa e inventiva para producir cambios y modificaciones tanto de la 
tecnología como de la técnica, aportando a su desarrollo); la adaptación 
y la endogenización tecnológica (que resulta de la capacidad de adecuar, 
incorporar, estandarizar y patentar la tecnología y la técnica a una realidad 
productiva y empresarial específica, como producto del desarrollo y la 
capacidad de innovación); la transferencia tecnológica (el potencial y 
la capacidad de desarrollo, especialización y el papel tecnológico de un 
país en el contexto internacional); y la gestión tecnológica (el resultado de 
saber elegir, usar y manejar con eficiencia los recursos tecnológicos para 
lograr la competitividad y el éxito humano, productivo y empresarial).
La formación profesional está orientada, entre otros aspectos, a desarro-
llar la tecnología (competencias de planificación, organización, coordinación 
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y control de los procesos productivos y de responsabilidad en la calidad 
del producto final) en correspondencia con el perfil profesional diseñado 
con aporte del sector productivo. Prioriza el desarrollo de capacidades 
que permitan ejercer con eficiencia una función productiva de bienes o 
servicios en la actividad económica del país. Desarrolla capacidades para 
la gestión empresarial, el emprendimiento y la innovación que contribuyan 
a generar el propio empleo y competir con éxito en el mercado global.
1.4. Educación de calidad
Las definiciones de educación de calidad son tan diversas como actores es-
pecializados en el tema existen; sin embargo, para efectos de este estudio se 
han elegido algunas. En primer lugar, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la educación de calidad como 
aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, 
las capacidades, las destrezas y las actitudes necesarias para equiparlos 
para la vida adulta.
Otros autores plantean diferentes alternativas para establecer criterios 
de calidad en establecimientos de educación superior:
Es necesario establecer puntos de coincidencia y desacuerdo como punto 
de partida de una negociación entre tres grupos sociales: 1.- Autoridad 
estatal, que buscará apoyar una línea política (Calidad políticamente co-
rrecta); 2.- Comunidad académica, que buscará crear conocimiento y el 
desarrollo de los alumnos (Calidad intrínseca); 3.- La comunidad donde 
está inserta la organización, que buscará que el establecimiento responda 
a sus cambiantes necesidades (Calidad extrínseca). Calidad es adecuación 
a los objetivos (Giertz, 2001: 1).
Aun a riesgo de incurrir en simplificación nos referiremos a la calidad 
como una forma de agregar valor, asegurar y fomentar la mejora conti-
nua, hacerla más relevante de acuerdo con las necesidades económicas y 
sociales ampliando el acceso de un mayor número de estudiantes, redu-
ciendo los costos y rindiendo cuentas, ‘accountability’, a los aportantes al 
sistema (Doherty, 1994: 16).
La calidad en la educación superior no es un accidente. Es siempre el re-
sultado de un esfuerzo inteligente (Williams, 1993: 375). 
Paralela a la preocupación por la calidad está la necesidad de crear ins-
trumentos para evaluarla y monitorear su desenvolvimiento. La evaluación 
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de la calidad exige reconocer la multidimensionalidad del concepto calidad 
y alcanzar la integridad y la globalidad del análisis. La eficacia, la eficiencia, 
la pertinencia o la relevancia y la satisfacción constituyen dimensiones sub-
yacentes al concepto de calidad y es ilógico que en el proceso de evaluar la 
calidad de una institución o un sistema educativo se obvie alguna de ellas.
Los autores de este estudio consideran, a partir de estas definiciones, 
que el objetivo fundamental de una educación de calidad en la formación 
profesional tecnológica es lograr una alta empleabilidad de los egresados 
y que estos se desempeñen con eficacia en su actividad laboral.
2. Metodología
En la elaboración del estudio se han utilizado diversas herramientas para 
obtener, sistematizar e interpretar la información que se ha tomado en cada 
uno de sus componentes.
El estudio tiene cinco partes. Primero el marco conceptual para esta-
blecer conceptos y criterios a ser utilizados en el desarrollo del trabajo; 
segundo, el estudio del entorno para ubicar el proyecto en su contexto 
actual y determinar estrategias adecuadas para integrarse exitosamente a 
él; tercero, el estudio de mercado que a través de diversos análisis permite 
desarrollar las herramientas necesarias para que el proyecto se enfrente al 
mercado; cuarto, el estudio de viabilidad del proyecto con un adecuado 
análisis de riesgos y económico-financiero para determinar cuán viable llega 
a ser; y, quinto, la creación del instituto tecnológico a partir de la viabilidad 
concreta de los planteamientos del modelo de gestión educativa, planes de 
márketing, administración, operaciones e inversiones.
Como marco conceptual se toma como referencia bibliografía especiali-
zada de libros, revistas, artículos de publicaciones periódicas, monografías, 
tesis, publicaciones oficiales en Internet, trabajos presentados en conferen-
cias, artículos periodísticos y documentos o espacios en Internet.
Para la elaboración del estudio del entorno se ha seguido la metodolo-
gía del análisis FODA, mediante el análisis interno y externo del proyecto, 
para priorizar las estrategias que potencian las fortalezas y aprovechar las 
oportunidades que el entorno brinda al proyecto.
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Además, se han utilizado las herramientas del análisis Septe, para 
contextualizar el proyecto dentro del entorno mediante la descripción de 
los aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos y ecológicos; y se 
ha realizado un análisis de la «cinco fuerzas» de Porter, para determinar 
las condiciones de competencia en el sector, el poder de negociación de 
padres y alumnos, docentes y administrativos, y la amenaza de incursión 
de nuevos competidores al mercado.
Respecto del estudio de mercado, en primer lugar se realiza una des-
cripción del mercado y su composición, para después analizar la oferta de 
servicios educativos similares a los que pretende brindar el proyecto, para 
elaborar un análisis de competidores  potenciales a través de un cuadro 
denominado «radiografía de competidores». 
Para realizar adecuadamente el estudio de mercado se identificó el 
universo del mercado potencial y se tomó una muestra representativa. Para 
ello se tuvieron en cuenta las recomendaciones del catedrático Gonzalo 
Guerra García, experto en investigación de mercados entrevistado para 
este estudio, y, con ayuda del software IBM Statictics SPSS, versión 20, se 
realizó el procesamiento de encuestas aplicadas a estudiantes de educación 
secundaria en la provincia de Espinar, padres de familia y operadores de 
maquinaria minera en actual ejercicio. Con base en esta información se 
realizó el diagnóstico y el diseño del proyecto educativo.
La viabilidad del proyecto se evaluó en primer lugar a través de un 
análisis del riesgo, que implica su identificación y las medidas de mitiga-
ción necesarias para minimizarlo. Para ello se detectan los riesgos previos 
a la etapa de construcción, la etapa preoperativa y la operativa, así como 
aquellos asociados a la demanda, la oferta, la continuidad de los contratos 
y los convenios, casos fortuitos o de fuerza mayor, políticos, financieros y 
establecidos por las entidades financieras. 
Después se hizo un análisis económico y financiero que considera los 
flujos positivos y negativos del proyecto para poder establecer un flujo de 
caja económico evaluado con base en un costo promedio ponderado del ca-
pital y una evaluación financiera que toma en cuenta el servicio de la deuda.
Complementariamente, se elaboraron los estados de ganancias y pérdi-
das proyectados que permiten apreciar la utilidad operativa, bruta y neta 
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del proyecto. Se ha realizado también un análisis de sensibilidad y otro 
de escenarios, los cuales permiten vislumbrar las reacciones del modelo 
económico y financiero frente a situaciones diversas, sean estas favorables 
o adversas.
Una vez determinada la viabilidad económico-financiera del proyecto 
se procedió al diseño del instituto superior tecnológico. Sección que se 
propone concretar las herramientas necesarias para el desarrollo del pro-
yecto y que comprende la elaboración de un modelo de gestión educativa 
que establece su diseño a través de enfoques educativo, normativo y cu-
rricular.
En seguida se establecieron los perfiles de docentes y egresados del 
instituto (producto final), definiendo también los requisitos de admisión, 
permanencia y obtención del grado; posteriormente, se planteó un modelo 
institucional que incluye alianzas estratégicas, políticas generales, políticas 
de gestión, funciones administrativas y relaciones institucionales. Finalmen-
te, todo se refleja en un modelo de gestión del negocio que incluye un plan 
de márketing basado en un diseño de marketing mix y el establecimiento de 
estrategias de producto, precio, plaza y promoción; el plan de administra-
ción y operaciones dicta los objetivos y el modelo de la organización desde 
el punto de vista de los recursos humanos y organizativos; en cuanto a los 
procesos, se establecen requisitos y objetivos de operación y la cadena de 
valor del negocio.
Estudio del entorno 
2
El Instituto Superior Tecnológico en Operación de Maquinaria Minera de 
Espinar (IST minero de Espinar), que ofrecerá cursos en la operación 
de equipo minero (camiones, cargadores frontales, tractores oruga-llantas, 
motoniveladoras, excavadoras), se encontrará ubicado en el distrito de 
Yauri, provincia de Espinar, a seis horas de la ciudad de Cusco.
El proyecto en estudio se enmarca dentro de los lineamientos de política 
sectorial educativa del Perú, la cual establece que es responsabilidad del 
Estado dirigir y supervisar la educación con el fin de asegurar su calidad 
y eficiencia. En el contexto local, esta obligación corresponde a los gobier-
nos regionales y municipales, que poseen competencias específicas. Sin 
embargo, estos últimos no han podido desarrollar proyectos educativos 
de calidad que impulsen la educación tecnológica para cubrir la brecha en 
la demanda de técnicos en el país.
1. Análisis Septe
Actualmente en el Perú existe un déficit de técnicos calificados en el sector 
minero y la educación superior tecnológica no cubre esta demanda. Se tiene 
proyectado que para los próximos cinco años se ejecute una inversión de 
US$ 53,000 millones en nuevos proyectos mineros, con lo cual se necesita-
rán 100,000 nuevos técnicos calificados en minería (Ministerio de Energía 
y Minas [Minem], 2012).
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El Perú desde siempre se ha caracterizado por ser un país minero y esta 
es la actividad que genera mayores exportaciones (figura 2.1); por eso, es 
necesario un análisis de la viabilidad de creación de una institución educativa 
superior que aporte técnicos calificados para la demanda futura.
1.1. Factores políticos
El panorama político durante el primer año del actual gobierno es de un 
sistema democrático. Según Enrique Bernales (Zubieta, 2012), el gobierno 
mantiene políticas que llevan a un crecimiento económico sostenido y ha 
iniciado programas de inclusión social, respeto de los derechos humanos 
y preservación de la institucionalidad democrática. Por tanto, el régimen 
pone énfasis en los programas sociales y aplica las políticas económicas 
que se han desarrollado los últimos años respetando la economía de libre 
mercado, la propiedad privada y la libre competencia. 
En cuanto a las leyes que rigen la educación en el Perú, se continúa con 
la base legal del sector de la educación privada como la Ley General de 
Educación, Ley 28044, y la Ley de Promoción de la Inversión Privada en 
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Figura 2.1. Perú: exportaciones mineras, 2000-2011
Fuente: Minem.
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En la provincia de Espinar, el gobierno local tiene una débil relación con 
los stakeholders (grupos de interés) y con las políticas del gobierno central. 
Inclusive así existe aceptación por la inversión privada. 
Por tanto, se puede inferir que el país cuenta con condiciones favorables 
de inversión y en el ámbito local aún existen algunos aspectos políticos 
por mejorar.
1.2. Factores económicos
En los últimos años el Perú ha tenido la tasa de crecimiento per cápita 
promedio más alta entre las economías importantes de América Latina y 
en el 2013 podría tener un PBI per cápita 2.7 veces superior al que tuvo 
en el año 2000 (América Economía, 2010). Para este resultado ha sido un 
factor importante el alza de los precios de los productos primarios, al igual 
que el fortalecimiento de las políticas macroeconómicas en materia fiscal, 
monetaria y cambiaria.
Según el INEI, el Perú había conseguido un crecimiento económico de 
6% durante el primer trimestre del año 2012. La inflación en el periodo 
2012-2013 estaría entre 1% y 3%, la más baja de América Latina, de acuer-
do con la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Además, ante la actual 
crisis mundial, se estima un crecimiento económico nacional de por lo 
menos 5,7% para el 2012. Esto se debería a que el país cuenta con fortalezas 
macroeconómicas para atenuar el efecto de la crisis, pues posee US$ 5.6 mil 
millones en el Fondo de Estabilización Fiscal y reservas internacionales 
de 30% en relación al PBI.
Por su parte, la provincia de Espinar ha tenido un crecimiento soste-
nido en los últimos años debido a los ingresos del sector minero (canon, 
regalías, convenios) y a los obtenidos por los sectores comercio, ganadería 
y agricultura.
De acuerdo con información publicada en la página de Transparencia 
Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)2, en el 2012 
2. Ver <http//:transparencia-economica.mef.gob.pe/>.
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la provincia de Espinar tuvo un presupuesto total de S/. 276 millones; 
S/. 224 millones por concepto de canon, sobrecanon y regalías mineras, y 
S/. 18 millones por el Fondo de Compensación Municipal, entre otros.
Estos datos llevan a concluir que el Perú continúa creciendo, lo cual 
permitirá la generación de ingresos para su distribución a las regiones. La 
Municipalidad Provincial de Espinar es una de las municipalidades con 
mayores recursos en el país, recursos con los que podría potenciar el sector 
educación como una apuesta a futuro. 
1.3. Factores sociales
En el año 2011, la pobreza en el Perú disminuyó tres puntos porcentuales, 
al pasar de 30.8% en 2010 a 27.8% en 2011, según datos del INEI. Asimismo, 
la tasa de desempleo bajó ligeramente de 8,1% en 2010 a 8% en 2011, de 
acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, el 
gobierno ha iniciado algunos programas sociales como Beca 18, de apoyo 
a los estudiantes de escasos recursos, y Pensión 65, para los mayores en 
situación de extrema carencia.
En la provincia de Espinar, la inversión privada ha impulsado el cre-
cimiento, lo cual se refleja en mejoras en vivienda, transporte y servicios. 
Aunque todavía queda mucho por hacer, ya se aprecia una mejora gracias 
al apoyo del gobierno central, la gestión del gobierno local y la actuación 
de la empresa.
Se puede inferir que Espinar ha tenido un crecimiento sostenido en el 
aspecto social, con mejoras para su población. Ante esto, el IST minero de 
Espinar nace como una opción de crecimiento para las personas que de-
seen incorporarse a actividades económicas en la zona que ofrecen sueldos 
atractivos para la provincia.
1.4. Factores tecnológicos
Desde la última década, el Perú se ha visto inmerso en una revolución 
tecnológica y ahora cuenta con dispositivos digitales de todo tipo, a pre-
cios muy asequibles, lo cual hace que la brecha tecnológica ya no sea un 
impedimento en educación. Inclusive así, falta generar valor agregado a las 
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materias primas y mejorar procesos tecnológicos en sectores que todavía 
son deficientes como el agropecuario, el agrícola y el industrial.
Espinar tiene tecnología inalámbrica de telefonía e infraestructura; pero 
en los aspectos industrial, agropecuario y agrícola aún se utiliza tecnología 
tradicional. El sector minero sí tiene empresas de alta tecnología. Esta in-
formación indica que tecnológicamente la provincia está preparada para 
la formación de nuevos profesionales, pues posee infraestructura tecnoló-
gica de información, tanto en capacidades como en equipos.
1.5. Factores ecológicos
Actualmente el Perú posee una legislación ambiental acorde al contexto 
mundial, es decir, que se ocupa de la preservación del medio ambiente, 
y es miembro de la Cumbre Rio + 20, lo cual confirma su compromiso 
con el cuidado ambiental y la responsabilidad social. Así, toda actividad 
económica deberá observar lo dispuesto por la Ley General del Ambiente 
(Ley 28611) en concordancia con la Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada (Decreto Legislativo 757).
Espinar está involucrado en la preservación y el cuidado del medio 
ambiente. El tema ambiental se ha convertido en importante para sus 
pobladores, quienes exigen a toda inversión privada una gestión óptima 
de conservación del medio ambiente. En este contexto el instituto deberá 
formar técnicos con responsabilidad social que den especial importancia al 
tema ambiental que deberá incluirse en la estructura formativa del instituto.
2. Análisis interno
En el aspecto interno, las fortalezas que se encuentran en gestión y desarro-
llo institucional son que se trata de un modelo de gestión en asociación con 
la Municipalidad Provincial de Espinar y que existe capacidad de generar 
alianzas y convenios con otros gobiernos locales. En cuanto a los procesos 
pedagógicos, la malla curricular está acorde con los avances educativos 
y los requerimientos del mercado laboral; mientras que las fortalezas de 
docentes y trabajadores administrativos son que se cuenta con personal 
calificado. Respecto de los estudiantes y futuros egresados, se les dará 
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una formación teórica y práctica de alta calidad, gracias a la experiencia y 
el know-how del que dispone el patrocinador. Lo que generará egresados 
listos para insertarse en el mercado laboral, y entrenados en las condiciones 
climáticas adversas propias de la zona.
Sobre los recursos físicos y financieros, las fortalezas se refieren a 
infraestructura instalada moderna (aulas, laboratorios equipados, etc.), 
financiamiento respaldado en flujos futuros, y ubicación estratégica que 
hace accesible el instituto desde diferentes localidades.
Sin embargo, existen debilidades como en el aspecto gestión y desa-
rrollo institucional, debido a que es el primer proyecto llevado a cabo por 
el patrocinador para la formación de operadores en maquinaria minera. 
Asimismo, en cuanto a los procesos pedagógicos se trata de un proyecto 
piloto con modelo experimental, y los trabajadores docentes y administra-
tivos deben enfrentarse a condiciones climáticas adversas.
Sobre la imagen institucional, aún no se tiene prestigio ganado. Y respec-
to de los recursos físicos y financieros existe la necesidad de financiamiento 
por terceros (cuadro 2.1).
3. Análisis externo
En el ámbito externo las oportunidades en cuanto a gestión y desarrollo 
institucional son que el modelo de gestión permite alinear los intereses de 
diversos stakeholders. Así, se pueden firmar convenios con la municipalidad 
y entidades privadas para dotar de local institucional y acceder a maqui-
naria para la realización de prácticas y efectuar un benchmarking con otras 
instituciones educativas.
En cuanto a los procesos pedagógicos, las oportunidades vendrían a 
través de convenios de pasantía para estudiantes y docentes. Además, la 
inexistencia de competidores locales directos hace que los estudiantes egre-
sados de secundaria no tengan otra opción de capacitación. En lo relativo 
a docentes y administrativos, un factor positivo es la existencia de personal 
técnico capacitado y con experiencia para el dictado de cursos y la oferta 
de capacitación y actualización continua de los docentes. Respecto de los 
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Cuadro 2.1. Matriz de evaluación de factores internos




a)  Gestión y desarrollo institucional
Modelo de gestión en asociación con la 
Municipalidad Provincial de Espinar
0.08 4 0.32
Capacidad de generar alianzas y convenios                  
con otros gobiernos locales
0.08 4 0.32
b)  Procesos pedagógicos
Malla curricular acorde con los avances educativos 
y los requerimientos del mercado laboral
0.07 3 0.21
c)  Docentes y administrativos
Personal docente y administrativo calificado 0.07 3 0.21
d)  Estudiantes y futuros egresados
Formación teórica y práctica de alta calidad 0.08 4 0.32
Egresados listos para insertarse en el mercado 
laboral y entrenados en condiciones climáticas 
adversas propias de la zona
0.08 4 0.32
e)  Recursos físicos y financieros
Infraestructura instalada moderna (aulas, 
laboratorios equipados, etc.)
0.06 3 0.18
Financiamiento respaldado en flujos futuros 0.06 3 0.18
Ubicación estratégica que hace accesible                           
el instituto desde diferentes localidades
0.06 3 0.18
Debilidades
a)   Gestión y desarrollo institucional
Primer proyecto puesto en marcha por el 
patrocinador para la formación de operadores 
en maquinaria minera
0.08 1 0.08
b)  Procesos pedagógicos
Proyecto piloto con modelo experimental 0.06 2 0.12
c)   Docentes y administrativos
Condiciones climáticas adversas en la ubicación             
del centro de trabajo
0.08 1 0.08
d)  Imagen institucional
Aún no se tiene prestigio ganado 0.08 1 0.08
e)   Recursos físicos y financieros
Necesidad de financiamiento por terceros 0.06 2 0.12
Puntaje 1.00  2.72
El valor 2.72 indica que la organización del IST está por encima de la media, por lo cual tiene una                  
buena posición estratégica interna general.   
Los valores de las calificaciones son: 1 = Debilidad mayor, 2 = Debilidad menor, 3 = Fortaleza menor 
y 4 = Fortaleza mayor. 
Elaboración propia.
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estudiantes y futuros egresados se cuenta con la oportunidad de existencia 
de convenios con empresas privadas y gobiernos locales para la inserción 
en el mercado laboral; y el crecimiento permanente del sector minero, y 
consecuente incremento de la demanda de mano de obra especializada.
Sobre los recursos físicos y financieros, existen oportunidades gracias a 
que la municipalidad posee una estructura disponible, que puede ceder al 
instituto. Además, en la actualidad el crecimiento del sistema financiero na-
cional amplía las posibilidades de obtener financiamiento para el proyecto.
En cuanto a las amenazas en gestión y desarrollo institucional, existen 
riesgos políticos y políticas débiles de los gobiernos locales, además de la 
posibilidad de cambio de la política educacional del gobierno central.
En procesos pedagógicos la amenaza reside en la creación de nuevos 
institutos en la zona, o filiales de universidades. Respecto de docentes y 
administrativos la amenaza está en la baja disponibilidad de personal do-
cente capacitado en la zona y el riesgo de deshonestidad y deslealtad por 
parte del personal.
En cuanto a las amenazas en el ámbito de estudiantes y futuros egresa-
dos, existe la posibilidad de que las empresas prefieren reclutar y seleccionar 
técnicos egresados de institutos consolidados de otras regiones; y de que 
el bajo nivel de formación en educación secundaria influya negativamente 
en la capacitación técnica de los estudiantes locales.
Sobre las amenazas de la coyuntura nacional y global está la posibili-
dad de caída del precio de los metales, que impactaría negativamente en 
la industria minera; y los conflictos sociales en marcha.
Estas oportunidades y amenazas se muestran en el cuadro 2.2, mientras 
que en el cuadro 2.3 se desarrolla la matriz FODA y en el cuadro 2.4, la 
matriz de evaluación de opciones.
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Cuadro 2.2 Matriz de evaluación de factores externos
 FACTORES Peso Calificación Total 
ponderado
Oportunidades
a) Gestión y desarrollo institucional
Modelo de gestión que permita alinear intereses de diversos 
stakeholders 0.06 4 0.24
Convenios con municipalidad y entidades privadas para tener              
un local institucional y maquinaria para realización de prácticas 0.06 4 0.24
Benchmarking con otras instituciones educativas 0.05 3 0.15
b Procesos pedagógicos
Convenios de pasantía para estudiantes y docentes 0.05 3 0.15
No existencia de competidores locales directos 0.06 4 0.24
c) Docentes y administrativos
Presencia de personal técnico capacitado y con experiencia para           
el dictado de cursos 0.06 4 0.24
Oferta de capacitación y actualización continua de docentes 0.05 3 0.15
d) Estudiantes y futuros egresados
Existencia de convenios con empresas privadas y gobiernos locales 
para la inserción en el mercado laboral 0.06 4 0.24
Crecimiento sostenido del sector minero 0.06 4 0.24
e) Recursos físicos y financieros
La municipalidad posee una estructura disponible, la cual puede 
ceder al instituto 0.05 3 0.15
Crecimiento del sistema financiero nacional amplía las 
posibilidades de obtener financiamiento para el proyecto 0.05 3 0.15
Amenazas
a) Gestión y desarrollo institucional
Cambio de política educacional por parte del gobierno central 0.04 1 0.04
b) Procesos pedagógicos
Creación de nuevos institutos en la zona o filiales de universidades 0.04 2 0.08
c) Docentes y administrativos
Baja disponibilidad de personal docente capacitado en la zona 0.04 1 0.04
Riesgo de deshonestidad y deslealtad por parte del personal 0.04 2 0.08
d) Estudiantes y futuros egresados
Empresas prefieren reclutar y seleccionar técnicos egresados                  
de institutos consolidados 0.04 2 0.08
Bajo nivel de formación en educación secundaria, que influye 
negativamente en la capacitación técnica de los estudiantes 0.04 2 0.08
e) Coyuntura nacional y global
Caída en precio de metales impacta negativamente en la minería 0.05 1 0.05
Conflictos sociales en marcha 0.05 1 0.05
Puntaje 1.00  2.74
El valor de 2.74 indica que la organización del IST está por encima de la media, por lo cual tendrá una 
buena posición estratégica externa general, en un contexto favorable.   
Los valores de las calificaciones son: 1= Amenaza mayor, 2 = Amenaza menor, 3 = Oportunidad menor 
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4. Análisis de las «cinco fuerzas» de Porter
Porter (1998) sostiene que la evaluación de un sector económico se puede 
realizar mediante el modelo de las cinco fuerzas competitivas, las que se 
muestran en la figura 2.2 adecuadas al tema de estudio.


















4.1. La competencia entre las instituciones educativas del sector
Actualmente se han instalado nuevas instituciones educativas particulares 
en Espinar, entre las que se pueden mencionar: Cetpro Minera del Sur 
Q & Z, Flavisur, ITEP (UNSA); sin embargo, constituyen una competencia 
indirecta para el proyecto porque solo ofrecen servicios que otorgan certi-
ficaciones no profesionales por adiestramientos de corto plazo. 
Este entorno indica que se está ingresando a un mercado que cuenta con 
instituciones que forman operadores de maquinaria minera, constituyén-
dose en potenciales competidores; sin embargo, una de las características 
propias del proyecto es articularse mediante la suscripción de contratos 
y/o convenios con entidades públicas y privadas para que los egresados 
estén capacitados adecuadamente y se inserten en el mercado laboral en 
prestigiosas empresas, lo que minimizará este riesgo.
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4.2. Poder negociador de padres y alumnos
Dado que se ha diseñado un servicio educativo diferenciado con una com-
binación de calidad en el servicio a precios accesibles, y teniendo en cuen-
ta que los competidores potenciales existentes no ofrecen alternativas 
comparables en características y costos, se genera un escenario en el que el 
poder de negociación del instituto frente a sus clientes es mayor, dado que 
se trata de un proyecto de índole social que no pretende incrementar los 
costos de enseñanza sino mantenerlos en el tiempo con la finalidad de es-
tablecer una buena relación con los clientes. 
4.3. Poder negociador de docentes y administrativos
El poder negociador de docentes y administrativos se ve influenciado por 
el déficit de docentes especializados y calificados en la enseñanza de ope-
ración en maquinaria, sumado a las condiciones climáticas adversas de la 
provincia de Espinar, lo cual podría generar un mediano poder negociador.
Para controlar esta posibilidad se tomarán los servicios de operadores 
con experiencia comprobada que laboran en la minera Xstrata, residen en 
la zona y tienen una trayectoria de trabajo reconocida, cuyas capacidades 
docentes se mejorarán para insertarlos de manera eficiente en la enseñan-
za. Asimismo, los alumnos becados se incorporarán a la plana docente 
mediante compromisos escritos.
4.4. Amenaza de ingreso de nuevas instituciones educativas
Al ser Espinar una zona con diferentes actividades económicas, existe la 
amenaza de ingreso de instituciones educativas ligadas a los sectores mi-
nero, agrícola, ganadero e industrial; lo cual podría generar una amenaza 
respecto del público objetivo, al ofrecer alternativas variadas de educación.
Para consolidar y posicionar su propuesta, el instituto deberá generar 
técnicos calificados e insertarlos en el mercado laboral (municipalidad, 
empresas mineras) con buenas remuneraciones y mejores oportunidades 
laborales; lo cual será posible mediante alianzas con los sectores público 
y privado. De esta forma se ofrecerán ventajas comparativas sobre otras 
opciones del mercado. 
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El modelo diseñado presenta una propuesta de formación educativa 
que permita a los estudiantes efectuar prácticas en operación de maquina-
ria minera a través de convenios de exclusividad con empresas privadas 
y municipalidades, lo que hace al servicio singular y valioso, y limita el 
poder de los competidores potenciales.
4.5. Amenaza de servicios educativos sustitutos
La principal amenaza de servicios educativos sustitutos son las universi-
dades; por ejemplo, la escuela técnica de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa (UNSA), los centros de educación técnico-productivos 
(Cetpro) y los institutos pedagógicos; los cuales ofrecen carreras profesio-
nales y técnicas.
Se puede contrarrestar esta amenaza mediante la obtención de un pres-
tigio institucional en el corto plazo, la mejora de los métodos de enseñanza 
y el fortalecimiento de las alianzas estratégicas.
5. Conclusiones
Del análisis FODA se puede concluir que debe aplicarse la estrategia de 
desarrollo de un modelo de gestión educativa en alianza público-privada 
que forme técnicos altamente competitivos, capaz de cubrir las brechas de 
capacitación y demanda de personal técnico en el sector minero.
El análisis Septe determina que el IST minero de Espinar deberá afrontar 
para su formación factores políticos adversos, pero también se fortalecerá 
gracias a factores sociales, económicos, tecnológicos y ecológicos que sí se 
encuentran enmarcados dentro del proyecto.
Del análisis de las «cinco fuerzas» de Porter se infiere que se debe for-
talecer la creación de una institución educativa sólida, con alianzas estra-
tégicas (municipalidad, empresas mineras), que aproveche la experiencia 
y el conocimiento del personal de la zona, y forme técnicos calificados bien 
remunerados, con mejores oportunidades laborales, con lo que conseguirá 
prestigio institucional en el corto plazo.
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Se ha establecido una estrategia que coloca al instituto en una posición 
única y valiosa, al basarse en la creación de un modelo de gestión educativa 
con alianzas estratégicas, mitigación de riesgos y uso de las herramientas 
del project finance.
El análisis interno ha permitido identificar lo eficaz que puede resultar 
el modelo estructurado a través de la asociación de los sectores público y 
privado.
No existe una carrera técnica superior de operación de maquinaria mi-
nera registrada en el Minedu por lo que, en consecuencia, no hay en todo 
el país ningún instituto que brinde esta carrera técnica, lo que convierte al 
proyecto en el primero de su tipo.
Se ha podido establecer claramente que las políticas y los lineamientos 
nacionales se enrumban hacia un panorama que hará sostenible la demanda 
de mano de obra altamente capacitada en temas mineros, lo cual facilitaría 
la empleabilidad de los egresados.
Estudio de mercado
3
Para el estudio de mercado se ha realizado una investigación cualitativa y 
cuantitativa. Dentro de la primera se entrevistó a funcionarios de las en-
tidades involucradas en el proyecto y en la segunda se aplicó encuestas a 
tres grupos relevantes: estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria, 
padres de familia y estudiantes de otros institutos tecnológicos. 
Se logró así recopilar información relacionada con las preferencias del 
mercado objetivo y sus expectativas acerca del grado de capacitación que 
desean lograr. A través de las entrevistas se recabó opiniones sobre el interés 
en el proyecto de las entidades involucradas.
1. Recolección de datos
Se recabaron datos tanto a través de una investigación exploratoria median-
te fuentes secundarias que permitieron conocer e identificar el mercado 
objetivo, su volumen y ubicación en datos de publicaciones de instituciones 
y empresas afines al tema; como por medio de una investigación descriptiva 
basada en la interpretación de datos recogidos de encuestas y entrevistas, 
lo cual permitió conocer preferencias y características del mercado, para 
poder proyectar mejor la demanda del servicio que se propone.
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1.1. Determinación de la muestra
La elección de la muestra para las encuestas se basó en información pro-
porcionada por la UGEL Espinar sobre la población estudiantil de cuarto 
y quinto año de educación secundaria (1192 estudiantes) y de estudiantes 
de institutos tecnológicos y CEO (689 estudiantes), todos ellos ubicados 
en la provincia de Espinar. Por ello se confeccionó una muestra de 291 
estudiantes de secundaria, lo cual permite un nivel de confianza de 95% y 
un error muestral de ± 5%. Asimismo, una muestra de 168 estudiantes de 
otros institutos que permite un nivel de confianza de 95% y un margen de 
error de ± 7%. 
1.2. Fuentes de información
Como fuentes de información secundaria se recopilaron datos del INEI, el 
MEF, el Minedu, el Minem, la Superintendencia de Administración Tribu-
taria (Sunat), la Municipalidad Provincial de Espinar, la Dirección General 
de Educación Superior y Técnico-Profesional, y el Diseño Curricular Básico 
de la Formación Superior Tecnológica. Asimismo, se tomaron en cuenta la 
Ley de Regalías Mineras (Ley 28258), la Ley del Canon Minero (Ley 28322), 
la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Ley 29394) y la Re-
solución Directoral 0896-2006-ED (Diseño Curricular Básico).
Como fuentes de información primaria se realizaron entrevistas y en-
cuestas. En el caso de las entrevistas su objetivo principal fue establecer el 
grado de interés hacia el proyecto por parte de los entrevistados y conocer 
la percepción tanto de los gobiernos locales como de la empresa privada 
respecto de las perspectivas de éxito en el desarrollo del proyecto. Se en-
trevistaron a un gerente y una regidora municipal y dos funcionarios de 
la empresa minera de la zona. 
El propósito principal de las encuestas fue definir de manera adecuada 
el segmento al que se desea orientar el IST minero de Espinar y determi-
nar las demandas potencial, carente y objetiva de los estudiantes. Para la 
realización de encuestas se eligió en forma aleatoria a estudiantes de los 
centros educativos secundarios de la provincia de Espinar que autorizaron 
la realización del estudio. Los cuadros cuadro 3.1, 3.2 y 3.3 muestran la 
ficha técnica de las encuestas aplicadas a los diferentes grupos de interés.
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Cuadro 3.1. Provincia de Espinar: ficha técnica de encuestas a estudiantes
Universo Estudiantes de cuarto y quinto de secundaria
Tamaño de la muestra 291 encuestas
Nivel de confianza 95%
Error muestral ± 5%
Tipo de encuesta Cuestionario personal en el centro de estudios
Supervisión Autores
Elaboración propia.
Cuadro 3.2. Provincia de Espinar: ficha técnica de encuestas a padres de familia
Universo Padres de familia cuyos hijos cursan secundaria
Tamaño de la muestra 168 encuestas
Nivel de confianza 95%
Error muestral ± 7%
Tipo de encuesta Cuestionario personal en el centro de trabajo
Supervisión Autores
Elaboración propia.
Cuadro 3.3. Provincia de Espinar: ficha técnica de encuestas a operarios
Universo
Operarios de maquinaria pesada que laboran 
en municipalidades
Tamaño de la muestra 66 encuestas
Nivel de confianza 95%
Error muestral ± 7%




El mercado para el proyecto del IST minero de Espinar está constituido 
por personas interesadas en llevar cursos de capacitación para la operación 
de maquinaria minera en general, en obtener un título técnico a nombre 
de la Nación y ser contratados por las diversas empresas constructoras y 
mineras y las municipalidades.
El mercado objetivo consta de dos grupos diferenciados pero unidos 
por una característica común que es la necesidad de capacitarse, infor-
marse o educarse. Estos son jóvenes egresados de educación secundaria 
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y operadores autodidactas de maquinaria pesada que buscan mejorar sus 
capacidades y conocimientos mediante una certificación con valor nacional 
e internacional.
Los miembros del primer grupo son jóvenes de 16 a 25 años de edad, 
más hombres que mujeres (56%), de nivel socioeconómico C, D o E, con 
estudios secundarios completos. La mayoría de ellos aún no perciben ingre-
sos propios; sin embargo, señalan que piensan trabajar y estudiar al mismo 
tiempo (67%). Sus expectativas de vida se orientan a buscar oportunidades 
de formación y laborales, por eso consideran a los IST como una alternativa 
de estudios (47.57%).
En el segundo grupo están los trabajadores que desarrollan actividades 
como operadores de maquinaria pesada en municipalidades y empresas 
constructoras, su rango de edad va de 20 a 40 años, sus ingresos mensua- 
les fluctúan entre S/. 900 y S/. 1500 y pertenecen a niveles socioeconómi- 
cos C, D o E. Su grado de estudios es en su mayor parte secundario, muchos 
de ellos (37%) están dispuestos a estudiar una carrera técnica.
Estos dos son los grupos que integran la demanda potencial del IST pro-
puesto. En el caso de los jóvenes egresados de secundaria son 1192 en quinto 
año de educación secundaria de los cuales, de acuerdo con las encuestas, 
el 73% tiene interés en estudiar una carrera de operación de maquinaria 
minera y 45% de ellos tendría interés en estudiar en la localidad de Yauri 
(Espinar). Ambas variables se han cruzado en una tabla personalizada 
con ayuda del programa IBM SPSS Statistics, versión 20, cuyo resultado se 
muestra en el cuadro 3.4.
Cuadro 3.4. Cálculo del mercado potencial (número de estudiantes)
Pregunta 
¿Dónde te gustaría que esté ubicado 
tu centro de estudios?
Yauri Sicuani Cusco Arequipa Lima Otro
¿Tendrías interés de estudiar una 
carrera técnica de uso y manejo 
de maquinaria minera?
SÍ 105 5 33 83 10 0
NO  20 2 31 26  3 1
Elaboración propia con base en encuesta.
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De acuerdo con este análisis, de una muestra de 291 estudiantes, 105 
tendrían interés en estudiar una carrera técnica de uso y manejo de maqui-
naria minera; lo cual representa un 45.7% y permite inferir que de la po-
blación total de quinto año de secundaria (1192 alumnos) alrededor de 544 
tendrían interés en estudiar este tipo de carrera y hacerlo en Yauri. Por ello, 
el mercado potencial del IST minero de Espinar sería de 544 estudiantes.
En cuanto a los operadores de maquinaria que laboran en municipa-
lidades y empresas, se ha determinado que existen dentro de la provincia 
de Espinar y aledaños un total de 76 operarios de los cuales el 40% tendría 
interés en realizar estudios complementarios para obtener una titulación 
técnica. Por ello, se ha determinado en forma conservadora que cada año 
estudiarán 15 operarios.
3. La oferta
La oferta de instituciones de formación técnica en la provincia de Espinar la 
proporciona solo el Instituto Superior Tecnológico Público Espinar, el cual 
ofrece las carreras de computación e informática, mecánica de producción, 
enfermería, explotación minera y producción agropecuaria.
Por otro lado, existen otro tipo de instituciones educativas que no 
brindan carreras técnicas sino programas cortos de especialización, dentro 
de los cuales están: técnico en mantenimiento de maquinaria pesada, apli-
cación de seguridad minera/industrial, técnicas de operación en campo y 
seguridad minera en tajo abierto y subterráneo, entre otros. Por tanto, la 
oferta actualmente en Espinar, de acuerdo con la certificación que brinda, 
se puede clasificar en carreras técnicas y programas de especialización.
4. Análisis de los competidores
Por la naturaleza del proyecto se ha identificado solo un competidor, el 
Instituto Superior Tecnológico Público Espinar, una institución superior 
tecnológica que brinda formación técnica por más de 20 años en la provincia 
de Espinar, y cuenta con un local propio ubicado en la ciudad de Yauri, 
capital de la provincia. Con un costo de S/. 120 mensuales, este IST ofrece 
Estudio de mercado 59
las carreras técnicas de computación e informática, mecánica de producción, 
enfermería, explotación minera y producción agropecuaria. Estas tienen una 
duración de seis semestres. Al finalizar sus estudios los egresados reciben 
un título de técnico a nombre de la Nación. 
De acuerdo con lo investigado, se sabe que en los últimos dos años este 
IST ha tenido dificultades en el dictado de la carrera técnica de explotación 
minera por no contar con todos los docentes que necesita. Los docentes 
nombrados no poseen especialización ni capacitación. Como entidad del 
Estado, el IST está sometido a la burocracia del sector educación, a lo que se 
suma la baja calidad de la educación pública que ha hecho que sus egresados 
encuentren serias dificultades para insertarse en el mercado laboral.
5. Productos sustitutos
Se ha identificado cuatro instituciones educativas que, dada la incursión al 
mercado local del IST minero de Espinar, podrían reaccionar mejorando su 
producto y convirtiéndose en competencia: ITEP, Flavisur, Megatractors 
y Q & Z (cuadro 3.5).
El ITEP, con el aval de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa mediante Resolución Rectoral 1461-2010, ofrece programas de 
operador múltiple de maquinaria pesada, técnico en topografía, técnico 
en almacén y logística, técnico en mantenimiento de maquinaria pesada y 
técnico maestro de obra. La duración de cada programa es de siete meses 
y el costo de la pensión mensual es S/. 360. Actualmente, cuenta con un 
promedio de 15 estudiantes por curso. El ITEP ofrece clases en la ciudad 
de Yauri, sin embargo, las prácticas se desarrollan en la ciudad de Are-
quipa a la que los estudiantes deben desplazarse a su costo; se trata de un 
desplazamiento de seis horas por carretera para desarrollar dos horas de 
prácticas por programa.
Flavisur es una institución educativa que ofrece programas de especia-
lización continua en operación de maquinaria pesada, por seis meses o un 
año. La certificación que ofrecen es en operación de maquinaria pesada y 
programa de maquinaria pesada. El costo de la pensión mensual para 
el programa semestral es S/. 400, mientras que para el programa anual es 
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S/. 300. Las clases teóricas se desarrollan en Yauri y las prácticas también, 
con maquinaria alquilada; sin embargo, no se efectúan prácticas de todas 
las maquinarias sino de aquellas que pueden conseguir. 
Respecto de Megatractors, se trata de una institución con sede en la 
ciudad de Cusco y con cursos por especialidades: experto en ejecución de 
obras civiles, operación y mantenimiento de equipo pesado, topografía 
digital y administración y logística de almacenes. La institución otorga un 
certificado oficial a nombre del Minedu, que acredita al  egresado como 
operador de maquinaria pesada en las diferentes especialidades. Las clases 
teóricas y las prácticas se desarrollan en la ciudad de Cusco, a seis horas 
de Yauri por carretera. Cuentan con maquinaria en parte propia y en parte 
alquilada, y también con prácticas en simuladores.
Por último, el Cetpro Minera del Sur Q & Z es un centro de educación 
técnico-productiva que no ofrece carreras técnicas completas, sino cursos 
de especialización en operación de perforación y voladuras, operación de 
equipo pesado y topografía. Otorga certificado oficial por módulo a nombre 
del Minedu, con un costo mensual de S/. 250, y una duración de un mes 
por cada máquina motoniveladora, cargador frontal, retroexcavadora y 
tractor sobre orugas. Las clases teóricas y prácticas se imparten en Yauri.
Se puede observar que los competidores actuales y potenciales brindan 
programas de especialización diferentes a la carrera técnica en operación 
de maquinaria minera que el proyecto plantea. Asimismo, de acuerdo 
con lo declarado por un importante funcionario en Lima de la minera 
Xstrata Tintaya, la empresa prioriza la contratación de técnicos especiali-
zados con una formación de tres años. Lo cual pone al IST planteado en 
una posición favorable frente a sus competidores.
6. Demanda
Una proyección de la demanda y el mercado objetivo para el IST minero de 
Espinar se muestra en el cuadro 3.6. Se ha utilizado una tasa de crecimiento 
promedio para jóvenes egresados de secundaria de 0.41%, lo cual ha sido 
tomado de la tasa de matrícula bruta por nivel educativo de los periodos 
2003 y 2010, elaborada por la Secretaría General de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) (cuadro 3.7).
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2012 544 15 559
2013 547 16 563
2014 550 17 567
2015 553 18 571
2016 556 19 575
2017 559 20 579
2018 562 21 583
2019 565 22 587
2020 568 23 591
2021 571 24 595
2022 574 25 599
Elaboración propia.
Cuadro 3.7. CAN: tasa bruta de matricula por nivel educativo 2003 y 2010 (%)
2003 2010
País Total Preescolar Primaria Secundaria Total Preescolar Primaria Secundaria
Bolivia* 87.60 46.00 105.20 72.70 82.90 43.30 98.90 71.20
Colombia 100.60 88.90 115.60 77.50 109.10 89.40 117.40 95.40
Ecuador 85.20 109.00 99.40 66.10 98.40 91.50 106.00 92.20
Perú 88.00 61.60 97.90 89.50 91.60 75.40 98.50 92.40
CAN 93.00 78.60 106.00 78.60 98.90 79.50 196.80 91.60
* Información correspondiente a 2009.
Fuente: Secretaría General de la CAN.
Se prevé que el IST tendrá la capacidad de formar en sus aulas 120 
alumnos por año, con una capacidad insatisfecha de 439 estudiantes en el 
año 1 y de 479 en el año 10, lo que permitirá la incursión de competidores 
locales sin causar mayores problemas en la demanda requerida para man-
tener el proyecto.
7. Sistematización e interpretación de la información
Para el procesamiento de la información se utilizó el programa IBM SPSS 
Statistics, a través del cual se realizó un análisis de estadística descriptiva 
que permitió explorar las variables y realizar cruces entre ellas. Gracias a 
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ello se ha obtenido información relevante para determinar principalmente 
la demanda. 
En cuanto a estudiantes de secundaria, la muestra está compuesta por 
50.30% varones y 49.70% mujeres; de ellos el 72.97% tiene interés por estu-
diar una carrera técnica en operación de maquinaria minera. Igualmente, 
el 81.08% prefiere la opción de estudiar una carrera universitaria y, en 
segundo lugar, un 47.57% incluye como posibilidad estudiar una carrera 
técnica. Así, el rechazo a estudiar una carrera técnica es muy bajo, 10.81%. 
Estas cifras muestran que un porcentaje cercano al 50% de la muestra tendría 
claramente la intención de estudiar una carrera técnica.
Respecto del monto que estarían dispuestos a pagar por estudiarla, 
este se encuentra en el rango entre S/. 50 y S/. 200, que concentra más del 
54.5% de las preferencias. En cuanto a quiénes solventarán los gastos de 
estudios, un 56.76% declara que trabajará para cubrirlos y un 41.62% que 
lo hará con ayuda de sus padres. Sobre la preferencia por la ubicación del 
centro de estudios existen dos tendencias marcadas: 42.16% prefiere que 
se encuentre ubicado en Yauri (Espinar) y 35.68% lo prefiere en Arequipa. 
Otras opciones como Cusco, Sicuani o Lima tienen menor frecuencia. En 
las preguntas abiertas se ha encontrado que 41% de los estudiantes encues-
tados tienen interés y expectativa de poder trabajar en la mina y conocen 
los proyectos mineros para la zona. 
8. Diagnóstico
Procesada la información, se puede afirmar que en la provincia de Espi-
nar existe un elevado interés en los estudiantes de educación secundaria 
de estudiar una carrera técnica sobre operación de maquinaria minera, 
debido principalmente a las expectativas de un trabajo bien remunerado 
en Xstrata Tintaya, o en los otros proyectos de Xstrata Copper Perú, como 
Las Bambas y Antapaccay.
Esta afirmación se apoya en que 72.97% de los estudiantes encuestados 
tienen interés en estudiar una carrera técnica en operación de maquinaria 
minera; pues el ingreso mínimo mensual en la provincia de Espinar es 
de S/. 650, mientras que la remuneración esperada para un operador de 
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maquinaria minera asciende a S/. 2400. De acuerdo con las encuestas rea-
lizadas, el 95% de los padres de familia tienen interés en que sus hijos se 
queden a estudiar en la ciudad de Yauri, porque esto mantiene la unión 
familiar y disminuye los costos de alojamiento, pasajes y alimentación.
Además, solo Xstrata Tintaya emplea en la actualidad alrededor de 
69,554 horas-hombre de mano de obra calificada al mes. A su vez, la Mu-
nicipalidad Provincial de Espinar utiliza también mano de obra calificada 
para operar sus maquinarias que, en promedio, llega a 1297 horas-hombre 
al mes. De estos datos se puede inferir que la demanda mensual única-
mente de estas dos entidades es de 355 operarios de maquinaria, con una 
proyección de crecimiento esperado que irá de acuerdo con el desarrollo 
de los proyectos en cartera (cuadro 3.8).
Cuadro 3.8. Espinar: número de operarios de maquinaria empleados en la zona
 Empleador
Horas-hombre








Xstrata Tintaya 69,554.40 2,782.18 348
Municipalidad Provincial 
de Espinar 1,297.33 51.89 7
Total 355
Fuente: Municipalidad Provincial de Espinar; Xstrata Tintaya.
También se debe mencionar que las proyecciones de crecimiento de 
la demanda de trabajadores mineros muestran un panorama alentador 
(cuadro 3.9), según el cual en los próximos diez años se contratarán en el 
Perú 90,200 personas en el sector minero (figura 3.1), hecho que afianza 
aún más la tendencia creciente del interés por estudiar carreras técnicas 
relacionadas con ese sector. 
Cuadro 3.9. Perú: porcentaje de crecimiento anual de la demanda de trabajadores mineros
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
26% –6% 2% 18% 14%
Fuente: Energiminas, 2011: 8.
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9. Diseño del proyecto educativo
El proyecto del IST minero de Espinar se ha diseñado tomando en cuenta 
que existen en marcha grandes proyectos mineros en el ámbito de la pro-
vincia de Espinar en la Región Cusco; sin embargo, la oferta de mano de 
obra calificada en operación de maquinaria minera es limitada nacional 
e internacionalmente. Así lo afirma Oliver Stark, director de negocios de 
Downing Teal Perú: «… la escasez de profesionales mineros en el Perú será 
crítica a partir del 2013 y amenaza con volverse una guerra sin cuartel por 
talentos. Y no solo en el Perú, sino también en la región».
Además, los gobiernos locales poseen competencias legales para par-
ticipar en proyectos educativos; no obstante, a la fecha no lo han hecho, 
probablemente por la especialización que requiere este tipo de servicios. 
Asimismo, existe evidencia de que el sector privado tampoco se ha intere-
sado en impulsar un proyecto de educación tecnológica en la zona3.
Figura 3.1. América del Sur: demanda de personal minero
en los últimos 10 años













3. Véase <http://destp.minedu.gob.pe/centros.asp?xyz=1&xdpto=CUSCO&sdpto= 
CUSCO&xprov=ESPINAR&sprov=ESPINAR&xdist=TODOS&sdist=TODOS&xtipc
en=01&Ytipcen=01&busca=>.
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Los pobladores de las provincias altas de Cusco no cuentan con las 
oportunidades adecuadas para capacitarse y acceder a puestos de trabajo 
en operación de maquinaria minera y si lo quisieran hacer tendrían que 
migrar a ciudades como Cusco y Arequipa, con el costo que implica.
Los gobiernos locales y regionales ejecutan obras civiles que involu-
cran el uso de maquinaria, lo cual hace aún más crítica la falta de mano de 
obra calificada y obliga a la contratación de personal proveniente de otras 
regiones.
De acuerdo con lo declarado por un funcionario de Xstrata Tintaya 
sobre si existe suficiente oferta de mano de obra en la zona de Espinar para 
cubrir la demanda de la mina: 
… en el ámbito de Espinar como nuestra influencia directa yo creo que 
podríamos fortalecer las capacidades de los espinarenses para ocupar 
más puestos no solo en Tintaya sino en las municipalidades. En Tintaya 
veo que hay mucha gente de otros lugares que está trabajando y eso es 
una muestra clara de que en el ámbito local de repente no hay el número 
suficiente de personas capacitadas.
El proyecto se ha diseñado con la participación del sector privado, re-
presentado por la Corporación Educativa Raimondi, y del sector público, 
la Municipalidad Provincial de Espinar, mediante la utilización de las he-
rramientas del project finance para la constitución del IST minero de Espinar.
El servicio que brindará esta institución es una carrera técnica con título 
a nombre de la Nación; con una duración de tres años; plana docente de 
primer nivel; 800 horas de prácticas en campo con maquinaria real; seguro 
contra accidentes para todos los estudiantes durante toda la carrera; certifi-
cación escalonada por módulo concluido; entrega de material de estudios; 
tecnología aplicada a la educación para el dictado de clases; y convenios de 
prácticas con las municipalidades y la empresa minera. También se darán 
premios de estímulo: los cinco mejores estudiantes de cada promoción 
obtendrán un puesto de trabajo en la municipalidad y los cinco siguientes 
serán becados por la municipalidad.
La puesta en marcha y la administración del IST minero de Espinar 
estarán a cargo de la SPE mediante la utilización del know-how que posee 
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la Corporación Educativa Raimondi, con 25 años de experiencia como 
instituto superior, 20 años de experiencia como academia preuniversitaria 
y 5 años como colegio.
Al concluir el convenio entre la municipalidad y la SPE, el contrato 
podrá ser renovado de común acuerdo entre las partes o el instituto podrá 
transferirse a la Municipalidad Provincial de Espinar.
10. Conclusiones
A pesar de haber identificado dos segmentos de mercado claramente 
diferenciados, el grueso de la demanda del servicio será cubierto por 
estudiantes egresados de secundaria que no poseen recursos suficientes 
para seguir estudios universitarios o carreras técnicas fuera de la provincia 
de Espinar.
Los precios de las mensualidades están al alcance de las posibilidades 
de pago del mercado objetivo y por debajo de los precios que actualmente 
cobran los competidores potenciales por servicios de menor jerarquía.
El estudio de mercado permitió identificar una demanda potencial ma-
yor a la capacidad proyectada del instituto, pues quedó en evidencia que 
existirá una demanda sostenida durante el horizonte de vida del proyecto 
y, temporalmente, una demanda insatisfecha o desatendida, pudiéndose 
seleccionar entre los jóvenes más capaces de la localidad a aquellos que se 
capacitarán.
Viabilidad actual del proyecto: 
alternativas al uso del
project finance
4
1. Viabilidad actual de proyectos educativos técnicos en Espinar 
La provincia de Espinar tiene una población de 68,390 habitantes, de los 
cuales egresan de los colegios de Yauri alrededor de 1200 alumnos al año; 
es decir, el 1.71% de la población local estaría en condiciones de prepararse 
para acceder a empleos técnicos en las mineras.  
Las operaciones de la empresa minera Xstrata Tintaya en la actualidad 
emplean a 8753 trabajadores, de los cuales 2631 son pobladores de la zona, 
30% del total. Con el inicio de operaciones de los nuevos proyectos en carte-
ra para esta región el número de trabajadores requeridos por las empresas 
mineras será de más de 19,000. Según un informe especial, la relación entre 
contratación e inversión para la demanda de mano de obra en proyectos 
de gran minería es de 2.2 trabajadores por cada millón de dólares invertido 
(Energiminas, 2012).
Bajo esta lógica, el requerimiento de mano de obra local será como 
mínimo de 5700 trabajadores. Se concluye también que, al incrementarse 
la demanda de mano de obra relacionada al sector minero, se hace vital la 
puesta en marcha en la provincia de Espinar de proyectos educativos capa-
ces de brindar una formación con las herramientas necesarias para permitir 
al poblador local beneficiarse de puestos de trabajo bien remunerados.
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En la actualidad no existe una institución educativa que brinde la ca-
rrera técnica en operación de maquinaria minera en esta provincia. De las 
entrevistas realizadas y las conversaciones sostenidas se desprende que la 
inversión se considera poco atractiva por tratarse de una zona alejada, con 
poca población y de bajos recursos económicos. Además, la población local 
se muestra reacia a la inversión privada en general.
Invertir en comprar o construir un local educativo, contratar profesores 
y la operación del negocio en sí implica un importante desembolso, que no 
se podría recuperar por el número de potenciales alumnos y su limitada 
capacidad de pago. Además, a los pobladores no les resulta atractivo ca-
pacitarse en el manejo de maquinaria minera, pues las empresas mineras 
prefieren contratar profesionales capacitados en instituciones de prestigio 
o con experiencia laboral.
De acuerdo con datos de Pro Inversión, en el periodo de enero a di-
ciembre del 2011 el PBI se incrementó en 6.9% como reflejo del óptimo 
crecimiento económico por el que atraviesa el Perú. De este modo, y si-
guiendo la tendencia positiva de la economía, se proyecta que durante los 
años 2012 y 2013 el crecimiento del PBI será del orden del 6% anual, basado 
en los anuncios de ejecución de proyectos de inversión y en las elevadas 
expectativas de consumo interno; sin embargo, la población local no percibe 
que este crecimiento los beneficie dado que sus condiciones de acceso al 
mercado laboral no han mejorado.
Respecto de la oferta educativa actual en la provincia de Espinar, se 
cuenta con un instituto superior tecnológico estatal que brinda un servicio 
en condiciones deficientes por la poca actualidad y pertinencia de sus ca-
rreras, que no logran insertar adecuadamente a sus egresados a un mercado 
laboral con exigencias de mayor especialización. 
Existen también instituciones educativas que brindan programas cor-
tos de capacitación muy limitados para generar capacidades suficientes 
para el acceso a puestos de trabajo bien remunerados; sin embargo, tienen 
costos de enseñanza elevados en relación con el ingreso promedio de los 
pobladores de la zona.
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2. Análisis de riesgos, distribución y mitigación
Según Anthony Mills, el riesgo se define como la probabilidad de que ocurra 
un evento adverso, y su impacto se mide como la probabilidad de ocurrencia 
de un evento no deseado y sus pérdidas; mientras que Stephen Godfrey y 
Ramón Espinoza definen el riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un 
evento adverso expresado, por lo general, como el número de tales eventos 
que se espera ocurran en un año (ambos citados por Albújar, 2010).
En la propuesta del modelo de negocio del IST minero de Espinar se 
ha identificado riesgos en la etapa previa al acondicionamiento y la cons-
trucción, en la etapa de construcción, en la etapa preoperativa y en la etapa 
operativa, así como a los actores que van a asumir estos riesgos; los cuales 
se han distribuido entre las partes que tienen el expertise, o la capacidad, 
de administrarlos, controlarlos y minimizar sus efectos.
Para ello se ha utilizado contratos o convenios suscritos con la Municipa-
lidad Provincial de Espinar y la compañía minera Xstrata Tintaya. También 
están un contrato de obra a suma alzada, el contrato de mutuo dinerario con 
el BBVA Banco Continental, los contratos que se suscribirán con la fuerza 
laboral y con los estudiantes permiten distribuir los riesgos de mayores 
costos, financieros y operativos. En cuanto a los riesgos no distribuidos, 
estos serán asumidos por la SPE Sociedad Tecnológica Raimondi y serán 
cubiertos con el capital aportado por sus accionistas.
El apalancamiento se ha obtenido a una tasa de interés fija de 8%, debido 
a la solvencia crediticia del patrocinador, Corporación Educativa Raimondi, 
y el análisis del riesgo del proyecto realizado por los financistas. Asimismo, 
el pago de la deuda está garantizado con el pago directo de los estudiantes 
en una cuenta recaudadora del banco hasta cubrir la cuota mensual, dis-
minuyendo el riesgo de retraso en el pago de la deuda.
La posibilidad de ocurrencia de eventos adversos se mantiene presente 
en cada una de las etapas del proyecto, por ello es necesario identificar y 
mitigar los riesgos de cada una de ellas (figura 4.1).
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3. Estructura de la transacción
La estructura de la transacción permite diferenciar la participación de los 
involucrados y el desarrollo de cada uno de los procedimientos a seguir 
para la puesta en marcha del proyecto (figura 4.2).
Figura 4.1. Etapas del proyecto
Elaboración propia.
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Los participantes y sus roles
Como impulsor del proyecto para la creación del IST minero de Espinar está 
la SPE, que asume la titularidad de los activos, los derechos y los contratos 
del proyecto, al igual que la conducción y la administración del instituto 
durante su horizonte de vida. Los socios y los accionistas se constituyen 
en patrocinadores del proyecto y tienen la experiencia y el know-how de la 
Corporación Educativa Raimondi que sirven al desarrollo del proyecto.
El gobierno local, a través de la Municipalidad Provincial de Espinar, 
actúa como cedente de la infraestructura y garante de un servicio de pro-
yección social con altos estándares de calidad.
La empresa privada se compromete, a través de convenios, a la subven-
ción de gastos de estudios para estudiantes de la zona y brinda las facilida-
des para el acceso a prácticas en sus maquinarias y con sus instructores, y 
plazas de empleo para los egresados. Por su parte, la institución financiera 
otorga fondos al proyecto en condiciones favorables para su desarrollo.
La empresa constructora se encarga de la ampliación y el acondiciona-
miento de las instalaciones. Y, por último, los proveedores principales son 
la fuerza laboral docente y administrativa, y los estudiantes y los padres 
de familia quienes son los clientes directos.
Indirectamente, está la población de Espinar, expectante de los resul-
tados que se obtengan con el proyecto.
Distribución de riesgos
El modelo elegido permite distribuir el riesgo entre los diferentes participan-
tes de acuerdo con la capacidad que tiene cada uno de ellos para asumirlos 
apropiadamente, lo cual ha generado la reducción de costos para cada uno 
y el consiguiente beneficio para el cliente o usuario del servicio.
Así, los riesgos previos a la etapa de construcción los asume la SPE, 
aquellos de la etapa de construcción los asume completamente el contra-
tista, los de la etapa de operación los comparten la SPE, la municipalidad 
y la empresa minera.
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Enfoque legal
El proyecto se halla dentro del marco constitucional y normativo específico 
relacionado con alianzas estratégicas entre los sectores público y privado, 
por lo que no se evidencia inconvenientes de carácter legal en las etapas 
preoperativa y operativa.
Etapa de convocatoria
La etapa de convocatoria es aquella en la cual la municipalidad invita a 
presentar propuestas similares al proyecto del IST minero de Espinar, lo 
que garantiza la libre competencia y un proceso transparente, ajeno a in-
tereses particulares.
Firma de acuerdos
Superada la etapa de convocatoria, la SPE podrá suscribir un convenio con 
la municipalidad para la cesión en uso del inmueble y otros compromisos 
asumidos por esta. También con la empresa minera para la subvención 
de estudios y la provisión de maquinaria para prácticas preprofesionales.
Construcción
La etapa de construcción se inicia con la ejecución física del acondiciona-
miento y la ampliación de la infraestructura y termina con la entrega y la 
recepción de la obra.
Inicio de operaciones
Esta etapa comienza con la operación propiamente dicha, para lo cual se 
organizará y pondrá en marcha el aparato administrativo, la selección y la 
contratación del personal docente, los procesos de admisión y el inicio de 
labores académicas.
Promoción y estrategia de comunicación
Para lograr el éxito del proyecto es necesario promocionarlo en la provincia 
de Espinar. Es importante presentar la propuesta a la Municipalidad Pro-
vincial de Espinar, que desempeña un papel importante en el proyecto. 
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Después de las conversaciones preliminares, se presenta el proyecto deta-
llado, en el cual se especifica la participación de la municipalidad, el alcan-
ce del proyecto y los beneficios que se obtendrán tanto por parte de la 
población como de la municipalidad.
Otro punto importante es la reunión con los funcionarios de la em-
presa minera Xstrata Tintaya, con la cual se propone firmar un convenio 
para obtener puestos de trabajo para los mejores alumnos del IST minero 
de Espinar. Una vez informados sobre el proyecto, es importante obtener 
sus aportes de conocimiento técnico que serán la base para la propuesta 
curricular.
Después de coordinar con la Municipalidad Provincial de Espinar y 
la empresa Xstrata Tintaya es imperativo iniciar una campaña de comuni-
cación con los pobladores de la zona y sus líderes a través de una estrategia 
sencilla que sea accesible a cada uno de los habitantes, haciéndoles conocer 
las ventajas del proyecto, los beneficios que traerá para los jóvenes y la 
posibilidad que les ofrece de insertarse en el mercado laboral.
Por tratarse de una población que en su mayoría solo cuenta con edu-
cación básica, es importante que la comunicación con los pobladores sea 
directa. Se plantea el empleo de talleres informativos para transmitir los 
datos más importantes, como los objetivos principales del proyecto, el 
apoyo económico a recibir, la participación de la Municipalidad Provincial 
de Espinar y de la empresa Xstrata Tintaya. Este método permitirá recabar 
información de los pobladores con sugerencias y observaciones que ayuden 
a mejorar la propuesta y satisfacer sus expectativas.
4. Contratos y convenios a suscribir
Los contratos y los convenios son acuerdos de voluntades destinados a 
regular derechos patrimoniales. Tienen por objeto reglar los derechos 
de las partes, es decir, crean, regulan, modifican, transfieren o extinguen 
derechos; por tanto, permiten establecer el objeto del acuerdo, el plazo 
que le da estabilidad, estipular obligaciones y compromisos de las partes 
y, ante su incumplimiento, imponen penas o sanciones o la conclusión 
del contrato.
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Los contratos que se utilizarán en el proyecto permitirán el estableci-
miento de una sólida relación contractual entre las diversas partes (SPE, 
patrocinador, Municipalidad Provincial de Espinar, compañía minera, 
constructor, entidad financiera, proveedores, clientes, aseguradoras), que 
se pretende sea duradera y con un costo razonable.
4.1. Contrato de constitución de la sociedad de propósito especial
El contrato de constitución de la SPE tendría las siguientes características 
(cuadro 4.1). Se ha adoptado la forma de sociedad anónima que se constitu-
ye por escritura pública, con la participación de los socios que convinieron 
en constituirla para desarrollar una actividad económica en común (desa-
rrollo de un proyecto educativo) de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
1351 del Código Civil, concordado con el artículo 1 de la Ley General de 
Sociedades. Es un contrato plurilateral con prestaciones autónomas, en el 
cual los contratantes no se encuentran uno frente al otro sino que están del 
mismo lado ante un objetivo compartido, pero además genera una perso-
na jurídica que puede celebrar contratos, establecer alianzas estratégicas, 
expandirse en el mercado, asumir nuevas formas de organización corpo-
rativa, acceder al mercado de valores, etc. Por tanto, se constituye como la 
primera forma contractual de mitigación del riesgo pues mediante alianzas 
(contratos, convenios) distribuirá el riesgo inherente al proyecto.
4.2. Convenio de cooperación y cesión en uso de inmueble                                
con la Municipalidad Provincial de Espinar
Este convenio con la Municipalidad Provincial de Espinar (cuadro 4.2) 
incluye la facilitación de prácticas dirigidas con maquinaria pesada y el 
otorgamiento de becas. Se ha convenido, específicamente, la cesión de un 
inmueble a favor de la SPE, además de la provisión de maquinaria para el 
desarrollo de prácticas preprofesionales y el otorgamiento de cinco becas a 
favor de los alumnos. Asimismo, se ha estipulado la abstención del Muni-
cipio Provincial de Espinar (obligación de no hacer) de suscribir convenios, 
contratos y/o alianzas similares al modelo propuesto.
En consecuencia, con este convenio se ha atribuido el riesgo al gobierno 
local, que asume diversos compromisos, lo que disminuye los costos en los 
que incurriría la SPE si concentrara la inversión o la efectuara de manera 
tradicional. 
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Cuadro 4.2. Ficha del convenio entre la Municipalidad Provincial de Espinar y la 
Sociedad Tecnológica Raimondi
N.º Tema Contenido Referencia
1. Objeto
Cesión de uso de inmueble, terreno y cinco ambientes 
que serán utilizados para acondicionar, edificar y 
administrar la infraestructura del proyecto del Instituto 
Superior Tecnológico de Operación de Maquinaria 
Minera de Espinar 
Cláusula 2










Proporcionar maquinaria para prácticas 
preprofesionales
Subvencionar estudios de alumnos (medias becas)
4.
Obligaciones 
de la Sociedad 
Tecnológica 
Raimondi
Asumir los costos de construcción, operación y 
mantenimiento del instituto
Cláusula 3
Darle únicamente el uso de instituto tecnológico
No ceder el inmueble a terceros
Cuidar con diligencia la infraestructura dada en cesión
Devolver el inmueble con todas sus mejoras y 
funcionando al vencimiento del plazo del convenio
5. Costo El convenio no genera costos Cláusula 6
6. Resolución
Por mutuo acuerdo de las partes
Cláusula 7Si no se obtienen los resultados esperados
Imposibilidad de ejecución del convenio
Incumplimiento de alguna de las cláusulas del convenio
7. Penalidades
La resolución arbitraria da lugar al pago de los flujos 




La municipalidad se abstiene de realizar convenio de 
igual o similar naturaleza con otras entidades públicas 
o privadas
Cláusula 8
9. Garantías No se otorgan garantías (fianzas o aval) ni seguros, los flujos avalan el proyecto Cláusula 8
Elaboración propia.
4.3. Convenio con la compañía minera Xstrata Tintaya
El convenio con la compañía minera Xstrata Tintaya (cuadro 4.3) es uno de 
subvención de los derechos de enseñanza por parte de Xstrata Tintaya y de 
prácticas preprofesionales en el campo de sus operaciones. Este acuerdo 
tiene por finalidad crear, regular o extinguir relaciones jurídicas orientadas 
al otorgamiento de becas completas de estudio, generar una relación directa 
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con el posible empleador de los estudiantes egresados del IST minero de 
Espinar e insertar a los estudiantes en el mercado laboral. 
Este acuerdo mitiga el riesgo de deserción estudiantil, reduce los costos 
de las prácticas y genera valor a la oferta de educación tecnológica por la 
posibilidad de inserción laboral.   
Cuadro 4.3. Ficha del convenio entre Xstrata Copper Perú
y la Sociedad Tecnológica Raimondi







1.   Patrocinar los costos de estudio (becas integrales)                
a los cinco estudiantes más destacados de cada ciclo.
2.   Facilitar prácticas de formación preprofesional en 
el campo de operaciones de Xstrata Tintaya y la 
maquinaria correspondiente: camión Caterpillar 
785 c, cargador frontal cf. 992 g, tractor de oruga 
d10r, tractor de llanta 834h, motoniveladora                              
16h, y excavadora 345 c.
3.  Disponer la presencia de técnicos y profesionales           
para que realicen actividades académicas de 
inducción y formación en operación de maquinaria 
minera, procesos mineros y los procesos 
administrativos (planeación, organización, dirección          
y control) realizados por una compañía minera. 
Cláusulas 3, 
4 y 5
2. Monto del 
patrocinio






•	 Entregar de manera mensual y adelantada el monto 
del patrocinio.
•	 Facilitar las prácticas preprofesionales de los 
estudiantes en el campo de operaciones de Xstrata.
•	 Facilitar conferencias, seminarios y capacitación con 
profesionales de Xstrata. 
•	 Dar prioridad e incorporar como trabajadores de 
Xstrata a los estudiantes del IST minero de Espinar.
•	 Proporcionar los logotipos de Xtrata y sus esloganes 
para que se incluyan en la indumentaria de prácticas 





de la Sociedad 
Tecnológica 
Raimondi
•	 Brindar el servicio educativo de operador de 
maquinaria minera, observando estándares 
internacionales y alta calidad educativa tanto                     
en lo teórico como en lo práctico.
•	 Construir y equipar adecuadamente el instituto.
•	 Remitir mensualmente la lista de estudiantes 
inscritos y asistentes.
•	 Elaborar la lista e incluir el rendimiento académico 
por ciclo de cada uno de los estudiantes 
patrocinados.
Cláusula 6




de la Sociedad 
Tecnológica 
Raimondi
•	 Coordinar la malla curricular en lo referido a 
actividades mineras.
•	 Efectuar la rendición de cuentas de los fondos 
entregados como subvención.
•	 Incluir en la indumentaria de prácticas de los 
estudiantes del IST Espinar el logotipo de Xstrata, 
en el cual se inscribirá el siguiente eslogan: «Xstrata 
patrocina la educación tecnológica en Espinar». 
•	 Los estudiantes del IST minero de Espinar solo 
usarán indumentaria autorizada por Xstrata.
•	 La Sociedad Tecnológica autoriza a Xstrata a hacer 
uso de fotografías del IST minero de Espinar y de los 
estudiantes durante el dictado de clases y prácticas 
preprofesionales.
Cláusula 6
5. Vigencia Quince años prorrogables. Cláusula 7
6. Resolución
•	 Por mutuo acuerdo.
•	 La falta de inclusión de los logotipos de Xstrata               
en la indumentaria de prácticas preprofesionales             
de los estudiantes.
•	 La falta de calidad educativa de los estudiantes                
del IST minero de Espinar.
•	 La exhibición de logotipos de empresas de similar 
naturaleza a Xstrata.
•	 Cuando se determine que la ejecución de la 
cooperación no ha generado los resultados 
esperados. 
•	 La falta de entrega del dinero que subvenciona                 
los estudios de los mejores estudiantes.
•	 Por imposibilidad de ejecución del convenio                    
por razones no imputables a las partes. 
•	 Por incumplimiento de alguna de las cláusulas                




4.4. Contrato de obra a suma alzada
El contrato de construcción a suma alzada (cuadro 4.4) y la carta fianza los 
deberá entregar la empresa contratista. A través de este contrato se crea, 
regula y extingue la relación contractual con el encargado de acondicionar 
y ejecutar la construcción de aulas por un monto predeterminado, que se 
compromete a la entrega del trabajo encomendado en un plazo determi-
nado y garantiza la calidad de la obra mediante una carta fianza de fiel 
cumplimiento, y su seguridad por medio de una póliza de seguro contra 
todo riesgo. Este contrato cubre el riesgo inherente al acondicionamiento y 
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Cuadro 4.4. Ficha del contrato de obra a suma alzada entre la Sociedad Tecnológica 
Raimondi y la empresa ATD Constructora E. I. R. L.
N.º Tema Contenido Referencia
1. Objeto




La suma alzada incluye mano de obra, leyes y beneficios 
sociales, viáticos, el uso y/o el alquiler de los equipos de 
construcción, herramientas, maquinarias, consumibles, 
subcontratos, importaciones, tributos, dirección técnica, 
gastos de administración, indemnizaciones, seguros, 
obras preliminares y provisionales, movilización y 
desmovilización, gastos generales y utilidad.
Cláusula 1
3. Monto del 
contrato
S/. 169,846.47 Cláusula 2
4. Plazo






Entregar el calendario de la obra.
Cláusula 3
Ejecutar la obra con su expertise.
Observar los planos y las especificaciones técnicas.
Tener permanentemente un ingeniero residente.
Cumplir las normas vigentes.
Subsanar a su costo las deficiencias.
Elaborar documentos técnicos e inscribir la obra.
6. Fianza
De fiel cumplimiento por el 10% del monto total 
del contrato (S/. 16,984).
Cláusula 5
7. Supervisión
El supervisor representará a la Sociedad Tecnológica 





Solo por motivos de caso fortuito o fuerza mayor. Cláusula 8
9. Obras 
adicionales
Procedimiento con consentimiento del supervisor y 
conocimiento de la Sociedad Tecnológica Raimondi.
Cláusula 9
10. Recepción de 
la obra




Será de 5/1000 soles diarios del monto del contrato 
por cada día de retraso, hasta un máximo del 10% 
del monto del contrato.
Cláusula 12
12. Seguros
Mantener vigentes seguros contra todo riesgo, desastres 
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la construcción de las aulas para el IST minero de Espinar; por tanto, es el 
contratista quien asumirá los riesgos de mayores costos, atentados contra 
la obra y mayores plazos no justificados. 
4.5. Contrato de mutuo o crédito con la entidad financiera
El contrato de mutuo o crédito con la entidad financiera (cuadro 4.5) cons-
tituye una operación activa, es decir, aquella en la cual es el banco el que 
concede crédito al cliente. El préstamo bancario no solo es la operación 
activa más característica del universo financiero, sino que además supone 
el más nítido contrato de crédito. 
Cuadro 4.5. Ficha del contrato de mutuo dinerario entre el BBVA Banco Continental           
y la Sociedad Tecnológica Raimondi
N.º Tema Contenido Referencia
1. Objeto Préstamo de suma de dinero Cláusula 1
2. Monto S/ 98,582.00 Cláusula 1
3. Plazo Diez años Cláusula 1
4. Interés 8% Cláusula 1
5. Garantía
Sin recursos contra patrocinador, el crédito lo garantiza 




para dar por 
vencidos los 
plazos
Si la Sociedad Tecnológica Raimondi proporcionó 
información falsa.
Cláusula 3
Si la Sociedad Tecnológica Raimondi deja de cumplir total 
o parcialmente con alguna de sus obligaciones.
Si la Sociedad Tecnológica Raimondi suspende o cesa en sus 
pagos, o se encuentra incursa en procesos administrativos 
o judiciales que afecten su disponibilidad de efectivo.
Si la Sociedad Tecnológica Raimondi no cumpliera con 
disponer el pago de derechos de enseñanza en el banco.
Si la Sociedad Tecnológica Raimondi no informase sobre 
situaciones que razonablemente afecten su situación 
patrimonial, la recuperación de los créditos y/o la 
disponibilidad de sus bienes.
7. Reserva legal
Lo no previsto en las cláusulas contractuales se sujeta 
a la Ley 26702.
Cláusula 13
Elaboración propia.
Si bien desde el punto de vista financiero en la operación activa importa 
la puesta a disposición de fondos pecuniarios para los agentes deficitarios 
de liquidez, la realización de esta operación desde la óptica jurídica se 
efectúa mediante la celebración de contratos de préstamo, denominados 
técnicamente contratos de mutuo.
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Una condición adicional de este contrato es que no se ha otorgado garan-
tía porque la solvencia del patrocinador (Corporación Educativa Raimondi) 
garantiza el crédito, a lo que se suma el flujo de caja del proyecto que tiene 
una rentabilidad positiva que también ha sido considerado como garantía 
del pago de la deuda.
4.6. Contrato de suministro de proveedores
Este contrato está relacionado con la adquisición de equipos, muebles y 
enseres en el que se detalla sus especificaciones técnicas, el plazo de entrega 
convenido y el precio de mercado previamente cotizado por la SPE.
4.7. Contratos con los clientes: estudiantes
Los alumnos mayores de edad y los menores de edad mediante su repre-
sentante legal (padre o tutor) asumen compromisos desde su ingreso, re-
lacionados con el cumplimiento del pago de los derechos de enseñanza, la 
asistencia y el aprovechamiento de la capacitación recibida, la subvención 
en caso de cumplir con los requisitos y la posterior enseñanza en caso de 
haber recibido beca completa.
4.8. Contratos de seguros o pólizas de seguro
Incluyen pólizas contra todo riesgo, responsabilidad civil, accidentes de 
estudiantes y laborales. Estos contratos los presentarán quienes asumieron 
el compromiso (contratista) y la SPE en cuanto no se haya atribuido a algún 
participante, como es el caso del seguro de los estudiantes.
5. Análisis económico-financiero
En este rubro se analizan los distintos aspectos que permiten establecer las 
características del IST minero de Espinar.
5.1. Datos básicos del proyecto
El horizonte de evaluación del proyecto es de 15 años, con dos ciclos por 
año (cinco meses por ciclo) y una duración de la carrera de seis ciclos.
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Los horarios del ciclo 1 al 4 tendrán dos turnos. El primer turno de lunes 
a viernes de 8 a. m. a 1 p. m. y el segundo de lunes a viernes de 2 p. m. a 
7 p. m. En el caso de los ciclos 5 y 6 también se realizarán en dos turnos. El 
primer turno tendrá un horario de lunes a viernes de 7 p. m. a 8.30 p. m. y 
los sábados de 8 a. m. a 1 p. m.; y el segundo, un horario de lunes a viernes 
de 8.45 p. m. a 10.15 p. m. y los sábados de 2 p. m. a 7 p. m.
Los costos de inscripción y mensualidad serán de S/. 135 cada uno.
5.2. Demanda
Se trabajará con una demanda inicial de 55 alumnos en el primer ciclo del 
año, con dos turnos por ciclo; para el segundo ciclo del año en que no se 
cuenta con alumnos egresados de colegio se trabajará con una proyección 
de demanda de 44 alumnos. En total, 99 alumnos atendidos en el segundo 
ciclo del año.
El crecimiento de la demanda se basa en una tasa de crecimiento pobla-
cional para la provincia de Espinar de 1.8%, obtenida de datos censales del 
2003 y el 2007, que se aplica de forma semestral a razón de 0.9% por ciclo. 
Este crecimiento se ajusta con un índice de deserción de 3.5%, de acuerdo 
con el cálculo del INEI.
5.3. Inversiones
La inversión inicial requerida para el proyecto es de S/. 109,535, de acuerdo 
con la demanda inicial proyectada. En años futuros se espera una inversión 
adicional calculada según las necesidades existentes por semestre. Así, para 
el segundo año se invertirán S/. 15,400; para el tercer año, S/. 183,846; y 
para el sexto año, S/. 94,100, lo que suma una inversión total en el proyecto 
de S/. 402,881.
El monto de la inversión total se compone de dos rubros principales: 
inversión fija y capital de trabajo. La inversión fija concentra la inversión en 
inmuebles y equipos, muebles y enseres. Sobre la inversión en inmuebles, 
de acuerdo con el convenio planteado con la Municipalidad Provincial 
de Espinar, ya se cuenta con la cesión en uso de un local institucional que 
consta de cinco ambientes, un área de dos hectáreas, con perímetro de 
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seguridad y área de prácticas. El local institucional tendrá capacidad para 
atender la demanda hasta culminar el segundo año; en el tercer año se pro-
yecta su ampliación para atender a los seis ciclos necesarios para satisfacer 
la demanda proyectada.
Respecto de la inversión en equipos, muebles y enseres, se realizarán 
inversiones para acondicionamiento de acuerdo con la demanda y la de-
preciación (cuadros 4.6 a 4.9).
Cuadro 4.6. Inversión en equipos, muebles y enseres en el año 0
Equipos, muebles y enseres Número Precio unitario (S/.) Total
Computadoras 60 1,200 72,000
Computadoras portátiles 3 2,000 6,000
Escáner 1 500 500
Fotocopiadora 1 3,000 3,000
Proyectores multimedia 2 2,300 4,600
Impresoras 2 600 1,200
Carpetas bipersonales 60 140 8,400
Sillas 15 80 1,200
Escritorios 8 400 3,200
Estantes 8 250 2,000
Pizarras 7 180 1,260
Basureros 7 25 175
Libros 25 100 2,500
Total   106,035
Elaboración propia.
Cuadro 4.7. Inversión en equipos, muebles y enseres en el año 2
Equipos, muebles y enseres Número Precio unitario (S/.) Total
Carpetas bipersonales 110 140 15,400
Total   15,400
Elaboración propia.
Cuadro 4.8. Inversión en equipos, muebles y enseres en el año 3
Equipos, muebles y enseres Número Precio unitario (S/.) Total
Carpetas bipersonales 100 140 14,000
Total   14,000
Elaboración propia.
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Cuadro 4.9. Inversión en equipos, muebles y enseres en el año 6
Equipos, muebles y enseres Número Precio unitario (S/.) Total
Computadoras 60 1,200 72,000
Computadoras portátiles 3 2,000 6,000
Escáner 2 500 1,000
Proyectores multimedia 3 2,300 6,900
Impresoras 2 600 1,200
Carpetas bipersonales 30 150 4,500
Libros 25 100 2,500
Total  94,100
Elaboración propia.
También se considera la inversión en gastos preoperativos. Los cuales 
están compuestos de los gastos ocasionados por trámites y licencias ante 
las instancias correspondientes por un valor de S/. 1500 y los gastos de 
publicidad inicial de S/. 2000.
5.4. Costos del proyecto
Todos los costos se proyectan de forma proporcional al número de alumnos 
con los que se cuenta por cada ciclo. Las remuneraciones se presupuestan 
con base en el número de alumnos que se espera atender y se clasifican 
en remuneraciones al personal docente y administrativo, considerando 
horarios de trabajo de 48 horas semanales y las correspondientes cargas 
laborales por los meses trabajados (cuadros 4.10 y 4.11).
Cuadro 4.10. Remuneraciones del personal administrativo
Periodo Número de trabajadores
Gastos de remuneraciones anuales
y cargas sociales (S/.)
Año 1 3 34,128
Año 2 4 65,412
Año 3 en adelante 5 73,944
Elaboración propia.
Cuadro 4.11. Remuneraciones del personal docente
Periodo Número de trabajadores
Gastos de remuneraciones anuales
y cargas sociales (S/.)
Año 1 6 156,390
Año 2 14 328,360
Año 3 en adelante 20 544,000
Elaboración propia.
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Los gastos administrativos comprenden todos aquellos en los que se 
incurrirá con el fin de asegurar el funcionamiento del proyecto y se calculan 
de manera semestral. Se consideran, por una parte, los servicios básicos 
necesarios que aseguren el óptimo funcionamiento del IST y, por otra, los 
gastos en los que se debe incurrir por concepto de publicidad como herra-
mienta principal para promocionar el servicio y lograr captar la demanda. 
Se debe incluir un presupuesto para suministros de oficina requeridos 
por la parte administrativa, de acuerdo con las necesidades que se presen-
tan por ciclo. Además, se considera el gasto por seguros que se pagará de 
forma semestral, para cubrir todo tipo de riesgos que se pudieran presen-
tar en la zona y que incluyen inmobiliario y local a los que se protege contra 
robos, siniestros, etc. Los gastos por seguridad serán compartidos con 
la Municipalidad Provincial de Espinar, dado que el local en cesión cuenta 
con personal de seguridad permanente de la municipalidad.
Los gastos académicos son aquellos relacionados directamente con la 
prestación del servicio a los alumnos y se proyectan de forma semestral 
de acuerdo con el número de alumnos que se atenderá. Incluyen el mate-
rial que se entregará a los estudiantes y los gastos en el combustible que 
se utilizará para las prácticas de los alumnos en función al acuerdo con la 
Municipalidad Provincial de Espinar. También se consideran el pago de un 
seguro contra accidentes para los alumnos, que cubre cualquier riesgo que 
se podría producir en la minera o la municipalidad al realizar las prácticas.
5.5. Flujos de caja
El cuadro 4.12 muestra la estructura del flujo de caja económico del proyec-
to para un horizonte de evaluación de 15 años. La evaluación económica del 
proyecto da un resultado del valor actual neto (VAN) económico de 
S/. 619,342, descontado a una tasa de 6.34% y con una tasa interna de retor-
no (TIR) económica de 32,79%, de acuerdo con el horizonte de evaluación.
El cuadro 4.13 muestra la estructura del flujo de caja financiero, al con-
tarse con un financiamiento externo del 90%. De acuerdo con la evaluación 
financiera del proyecto, se obtiene un resultado del VAN financiero de 
S/. 325,117, con una TIR de 54.55%, datos que demuestran la viabilidad del 
proyecto.
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Cuadro 4.12. Estructura del flujo de caja económico
Periodo (años) 0 1 2 3 4 5 6 7
Ingresos operativos         
Mensualidades  207,900 475,200 742,500 801,900 801,900 801,900 801,900
Matrículas  26,730 26,730 26,730 26,730 26,730 26,730 26,730
Total de ingresos operativos  234,630 501,930 769,230 828,630 828,630 828,630 828,630
Egresos operativos  
Costo de ventas  –167,461 –419,562 –580,110 –580,110 –580,110 –580,110 –580,110
Administración y ventas  –48,043 –74,052 –81,764 –81,764 –81,764 –81,764 –81,764
Total de egresos operativos  –215,504 –493,614 –661,874 –661,874 –661,874 –661,874 –661,874
Flujo de caja operativo  19,126 8,316 107,356 166,756 166,756 166,756 166,756
Impuesto a la renta  — — –24,056 –41,876 –41,876 –41,876 –36,515
Flujo de caja operativo
después de impuestos  19,126 8,316 83,300 124,880 124,880 124,880 130,241
Inversiones  
Activo fijo –106 035 — 15,400 –14,000 — — –94,100 —
Gastos preoperativos –3 500 — — — — — — —
Infraestructura — — — –169,846 — — — —
Total de inversiones –109 535 — –15,400 –183,846 — — –94,100 —
Flujo de caja económico –109 535 19,126 8,316 –100,546 124,880 124,880 30,780 130,241
Periodo (años) 8 9 10 11 12 13 14 15
Ingresos operativos         
Mensualidades 801,900 801,900    801,900    801,900    801,900    801,900    801,900    801,900 
Matrículas 26,730 26,730      26,730      26,730      26,730      26,730      26,730      26,730 
Total de ingresos operativos 828,630 828,630    828,630    828,630    828,630    828,630    828,630    828,630 
Egresos operativos       
Costo de ventas –580,110 –580,110  –580,110  –580,110  –580,110  –580,110  –580,110  –580,110 
Administración y ventas –81,764 –81,764    –81,764    –81,764    –81,764   –81,764    –81,764   –81,764 
Total de egresos operativos –661,874 –661,874  –661,874 –661,874  –661,874 –661,874  –661,874 –661,874 
Flujo de caja operativo 166,756 166,756    166,756    166,756    166,756    166,756    166,756    166,756 
Impuesto a la renta –36,977 –36,977   –36,977   –36,977    –42,338   –42,338    –42,338    –48,483 
Flujo de caja operativo
después de impuestos 129,779 129,779    129,779    129,779    124,418    124,418    124,418    118,273 
Inversiones       
Activo fijo — — — —  — — —   — 
Gastos preoperativos — — — — —   — —   — 
Infraestructura — — — — — — — — 
Total de inversiones — — — — —  —  —  —  
Flujo de caja económico 129,779 129,779    129 779    129 779    124 418    124 418    124 418    118 273 
Elaboración propia.
Cuadro 4.13. Estructura del flujo de caja financiero
Periodo (años) 0 1 2 3 4 5 6 7
Ingresos operativos         
Mensualidades     207,900    475,200     742,500    801,900    801,900    801,900    801,900 
Matrículas       26,730      26,730       26,730      26,730      26,730      26,730      26,730 
Total de ingresos operativos     234,630    501,930     769,230    828,630    828,630    828,630    828,630 
Egresos operativos         
Costo de ventas    –167,461   –419,562 –580,110   –580,110   –580,110  –580,110   –580,110 
Administración y ventas      –48,043     –74,052     –81,764     –81,764     –81,764   –81,764     –81,764 
Total de egresos operativos    –215,504   –493,614 –661,874   –661,874   –661,874  –661,874   –661,874 
Flujo de caja operativo       19,126        8,316     107,356    166,756    166,756    166,756    166,756 
Impuesto a la renta  —   —      –24,056     –41,876     –41,876   –41,876     –36,515 
Flujo de caja operativo 
después de impuestos       19,126        8,316       83,300    124,880    124,880    124,880    130,241 
Inversiones         
Activo fijo  –106,035 —   —     –14,000 —   —       –94,100 —           
Gastos preoperativos   –3,500 — —   —    —   — —   —              
Infraestructura — — — –169,846  — — — — 
Total de inversiones  –109,535 —   —    –183,846  —   —   –94,100 —                
Flujo de caja antes de deuda  –109,535      19,126      –7,084   –100,546    124,880    124,880      30,780    130,241 
Flujo de deuda
Ingresos por préstamos 98,582 — — — — — — —
Egresos por servicio de deuda — –14,692 –14,692 –14,692 –14,692 –14,692 –14,692 –14,692
Total de flujo de deuda 98,582 –14,692 –14,692 –14,692 –14,692 –14,692 –14,692 –14,692
Flujo de caja financiero –10,954 4,434 –21,776 –115,238 110,189 110,189 16,089 115,550
Periodo (años) 8 9 10 11 12 13 14 15
Ingresos operativos         
Mensualidades 801,900    801,900    801,900    801,900    801,900    801,900 801,900    801,900 
Matrículas  26,730      26,730      26,730      26,730      26,730      26,730  26,730      26,730 
Total de ingresos operativos 828,630    828,630    828,630    828,630    828,630    828,630 828,630    828,630 
Egresos operativos         
Costo de ventas –580,110  –580,110  –580,110 –580,110   –580,110 –580,110 –580,110   –580,110 
Administración y ventas –81,764 –81,764  –81,764 –81,764  –81,764 –81,764   –81,764     –81,764 
Total de egresos operativos –661,874  –661,874 –661,874 –661,874 –661,874  –661,874 –661,874   –661,874 
Flujo de caja operativo 166,756    166,756    166,756    166,756    166,756    166,756 166,756    166,756 
Impuesto a la renta –36,977 –36,977 –36,977 –36,977   –42,338  –42,338  –42,338     –48,483 
Flujo de caja operativo 
después de impuestos 129,779    129,779    129,779    129,779    124,418    124,418 124,418    118,273 
Inversiones         
Activo fijo — — — — — — — —
Gastos preoperativos — — — — — — — —
Infraestructura — — — — — — — —
Total de inversiones — — — — — — — —
Flujo de caja antes de deuda 129,779 129,779 129,779 129,779 124,418 124,418 124,418 118,273
Flujo de deuda
Ingresos por préstamos — — — — — — — —
Egresos por servicio de deuda –14,692 –14,692 –14,692 — — — — —
Total de flujo de deuda –14,692 –14,692 –14,692 — — — — —
Flujo de caja financiero 115,088 115,088 115,088 129,779 124,418 124,418 124,418 118,273
Elaboración propia.
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 El proyecto cuenta con un financiamiento de terceros de S/. 98,582 para 
el año 0, el cual se utilizará para realizar las inversiones iniciales necesarias 
para la puesta en marcha. De acuerdo con el financiamiento propuesto por 
el BBVA Banco Continental, se trabaja con una tasa fija de 8% y una deuda 
a 10 años (cuadro 4.14).
Cuadro 4.14. Calendario del préstamo
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saldo de deuda 91,776 84,427 76,490 67,917 58,659 48,660 37,862 26,199 13,603 0
Amortización 6,805 7,349 7,937 8,572 9,258 9,999 10,799 11,663 12,596 13,603
Interés 7,887 7,342 6,754 6,119 5,433 4,693 3,893 3,029 2,096 1,088
Cuota 14,692 14,692 14,692 14,692 14,692 14,692 14,692 14,692 14,692 14,692
Elaboración propia.
5.6. Estado de ganancias y pérdidas
El estado de ganancias y pérdidas de cada periodo se muestra en el cuadro 
4.15.
5.7. Análisis de sensibilidad
El análisis de los puntos muertos muestra el nivel en el cual VAN del pro-
yecto es 0, cuando existen variaciones en la demanda del servicio y en el 
costo de la pensión que se recibe de cada alumno (cuadro 4.16).
Cuadro 4.16. Análisis de puntos muertos
 Rubro Valor actual Punto crítico
Mensualidad (S/.) 135 121
Demanda inicial (estudiantes) 55 49
Crecimiento de la demanda (%) 0.90 –2.82
Elaboración propia.
Este cuadro demuestra que las operaciones podrían mantenerse con una 
demanda inicial de 49 alumnos y el inversionista recuperaría su inversión. 
La tasa a la cual crece la demanda tendría que sufrir una disminución de 
–2.82% para que el VAN dé un resultado de 0. De igual forma, es posible 
que el costo de la mensualidad pagada por cada alumno disminuya hasta 
S/. 121 y se mantendrían las condiciones requeridas por el inversionista.
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Cuadro 4.15. Estado de ganancias y pérdidas del proyecto
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8
Ventas netas 234,630 501,930 769,230 828,.630 828,630  828,630 828,630 828,630 
Costo de ventas  167,461 419,562 580,110 580,110  580,110 580,110 580,110 580,110 
Gastos operativos 
desembolsables     48,043  74,052 81,764 81,764 81,764 81,764 81,764 81,764 
Depreciación y 
amortización  22,584    19,084 27,170 27,170 27,170 27,170 45,040 43,500 
Utilidad operativa –3,458 –10,768  80,186 139,586 139,586 139,586 121,716 123,256 
Gastos financieros    7,887 7,342 6,754  6,119 5,433     4,693 3,893 3,029 
Utilidad antes del 
impuesto a la renta –11,344 –18,110 73,431 133,466 134,152 134,893 117,823 120,227 
Impuesto a la renta —   —    22,029 40,040 40,246 40,468 35,347 36,068 
Utilidad neta –11,344 –18,110 51,402 93,427 93,907 94,425 82,476 84,159 
Periodo 9 10 11 12 13 14 15
Ventas netas 828,630  828,630 828,630 828,630  828,630 828,630  828,630  
Costo de ventas 580,110 580,10 580,110 580,110 580,110 580,110  580,110  
Gastos operativos 
desembolsables 81,764 81,764 81,764 81,764  81,764  81,764    81,764     
Depreciación y 
amortización  43,500 43,500 43,500 25,630    25,630      25,630 5,147  
Utilidad operativa 123,256  123,256 123,256 141,126 141,126   141,126   161,609    
Gastos financieros 2,096 1,088 —   —    —   —   —      
Utilidad antes del 
impuesto a la renta 121,160 122,167 123,256 141,126 141,126   141,126   161,609    
Impuesto a la renta  36,348 36,650  36,977  42,338   42,338     42,338     48,483      
Utilidad neta 84,812 85,517 86,279 98,788   98,788   98,788   113,126    
Elaboración propia.
Al sensibilizar el proyecto con un enfoque unidimensional para 
averiguar los valores mínimos y máximos de las variables analizadas se 
encuentran las variaciones que se muestran en los cuadros 4.17 y 4.18. Se 
trata de los cambios de los principales indicadores ante las variaciones de 
demanda y costo de la mensualidad.
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Cuadro 4.15. Estado de ganancias y pérdidas del proyecto
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8
Ventas netas 234,630 501,930 769,230 828,.630 828,630  828,630 828,630 828,630 
Costo de ventas  167,461 419,562 580,110 580,110  580,110 580,110 580,110 580,110 
Gastos operativos 
desembolsables     48,043  74,052 81,764 81,764 81,764 81,764 81,764 81,764 
Depreciación y 
amortización  22,584    19,084 27,170 27,170 27,170 27,170 45,040 43,500 
Utilidad operativa –3,458 –10,768  80,186 139,586 139,586 139,586 121,716 123,256 
Gastos financieros    7,887 7,342 6,754  6,119 5,433     4,693 3,893 3,029 
Utilidad antes del 
impuesto a la renta –11,344 –18,110 73,431 133,466 134,152 134,893 117,823 120,227 
Impuesto a la renta —   —    22,029 40,040 40,246 40,468 35,347 36,068 
Utilidad neta –11,344 –18,110 51,402 93,427 93,907 94,425 82,476 84,159 
Periodo 9 10 11 12 13 14 15
Ventas netas 828,630  828,630 828,630 828,630  828,630 828,630  828,630  
Costo de ventas 580,110 580,10 580,110 580,110 580,110 580,110  580,110  
Gastos operativos 
desembolsables 81,764 81,764 81,764 81,764  81,764  81,764    81,764     
Depreciación y 
amortización  43,500 43,500 43,500 25,630    25,630      25,630 5,147  
Utilidad operativa 123,256  123,256 123,256 141,126 141,126   141,126   161,609    
Gastos financieros 2,096 1,088 —   —    —   —   —      
Utilidad antes del 
impuesto a la renta 121,160 122,167 123,256 141,126 141,126   141,126   161,609    
Impuesto a la renta  36,348 36,650  36,977  42,338   42,338     42,338     48,483      
Utilidad neta 84,812 85,517 86,279 98,788   98,788   98,788   113,126    
Elaboración propia.
            Cuadro 4.17. Análisis unidimensional de la variable mensualidad
Mensualidad (%) VANE (S/.) VANF (S/.) TIRE (%) TIRF (%)
  —       632,960       337,177 34.22 61.10
  80      –416,027   –353,500 0.00 0.00
  85      –108,257    –152,081 1.00 0.00
  90       144,002         15,328 13.00 14.00
  95       388,481       176,253 23.00 32.00
100       632,960       337,177 34.00 61.00
105       872,035       493,207 45.00 116.00
110     1’107,278       645,790 55.00 195.00
115     1’342,521       798,372 65.00 281.00
Elaboración propia.
Cuadro 4.18. Análisis unidimensional de la variable demanda
Demanda (%) VANE (S/.) VANF (S/.) TIRE (%) TIRF (%)
  —       632,960       337,177 34.22 61.10
  80      –399,042      –345,512 0.00 0.00
  85        –87,429      –140,409 2.00 1.00
  90       174,338         33,865 14.00 16.00
  95       423,761       197,589 25.00 34.00
100       632,960       337,177 34.00 61.00
105     1’155,692       648,910 50.00 133.00
110     1’400,052       807,958 60.00 221.00
115     1’640,345       963,431 70.00 304.00
Elaboración propia.
Se puede apreciar que desde un punto de vista pesimista el costo de la 
mensualidad puede caer hasta en 15% antes de que el VAN financiero se 
vuelva negativo; por otro lado, un ligero incremento en el monto de la men-
sualidad permitiría que el VAN crezca aproximadamente en S/. 150,000.
En cuanto a la demanda, se observa que una disminución en el número 
esperado de alumnos del 15% convertiría el VAN económico en negativo, 
lo que significa que el retorno al inversionista ya no estaría asegurado. Este 
análisis se grafica en las figuras 4.1 y 4.2.
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Figura 4.2. Análisis de sensibilidad del VAN financiero
Elaboración propia.
5.8. Análisis de escenarios
Para la determinación de los escenarios se consideraron las variables más 
críticas como la demanda y el costo de la mensualidad. El escenario conser-
vador considera una demanda menor a la esperada, al haberse realizado la 
proyección de la demanda a través de encuestas en la zona a los potenciales 
estudiantes. Sin embargo, existen otros factores que influirán en la decisión 
de estudiar en el IST minero de Espinar u optar por otras alternativas. En 
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cuanto al costo de la mensualidad, no se consideran variaciones pues es 
un costo accesible según el estudio de mercado realizado.
El escenario pesimista plantea una disminución de la demanda de 
5% frente a lo proyectado, considerando que esta es la variable de mayor 
vulnerabilidad pues afecta el flujo de caja. Se considera una variación de 
la mensualidad del 5% debido a la proyección, porque esta variable no 
presenta riesgos de variación por tratarse de un precio accesible.
El escenario optimista considera un crecimiento en la demanda del 5% 
y, al ser esta variable la más crítica, se observa que incrementaría el VAN 
de manera considerable. De igual forma, un aumento en el costo de la 
mensualidad del 5% permitiría un incremento en el VAN económico y en 
el financiero (cuadro 4.19).
Cuadro 4.19. Análisis de escenarios
  Valores actuales Pesimista Conservador Optimista
Celdas cambiantes    
Mensualidad 100% 95% 100% 105%
Demanda 100% 95% 95% 105%
Celdas de resultado    
 VANE S/. 632,960 S/. 189,493     S/. 423,761 S/. 1’416,226 
 TIRE 34.22% 14.59% 24.54% 59.97%
 VANF  S/. 337,177     S/. 43,462     S/. 197,589 S/. 816,512 
 TIRF  61.10% 17.00% 34.04% 216.54%
Elaboración propia.
6. Conclusiones
Actualmente no es viable la creación de un IST a través del modelo tradicio-
nal de financiamiento, por su alto riesgo y lo poco atractivo como negocio 
para un inversionista privado. Las herramientas del project finance han per-
mitido identificar y tomar medidas de mitigación de los riesgos inherentes 
al proyecto, que ayudan a lograr su viabilidad técnica, económica, social y 
política. El modelo económico y financiero desarrollado bajo los supuestos 
aceptados ha generado indicadores de análisis como el VAN y la TIR cuyos 
resultados expresan claramente la viabilidad económica y financiera del 




En este capítulo se muestra el proceso de formación del IST minero de Espi-
nar; lo que incluye el modelo de gestión educativa, el modelo institucional, 
el plan de márketing y el plan de administración y operaciones.
1. Modelo de gestión educativa
1.1. Enfoque educativo
La educación superior tecnológica se brinda a través de IST que buscan 
formar profesionales competitivos y con capacidades que les permitan en-
frentar la demanda laboral actual. Para ello es importante definir el modelo 
académico, pues el proyecto constituye una propuesta para la formación 
de profesionales de nivel superior, que debe cumplir los lineamientos plan-
teados por los organismos nacionales correspondientes (Ley 29394, Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior, del 6 de agosto de 2009). 
Los IST se orientan a responder en forma adecuada a los requerimientos 
de las empresas y la innovación tecnológica. Sus objetivos son: consolidar la 
formación integral de los estudiantes mediante el desarrollo de la investi-
gación tecnológica para satisfacer la demanda de la sociedad y contribuir al 
desarrollo; formar profesionales técnicos competitivos con capacidad para 
adaptarse a la demanda laboral actual; brindar la formación pertinente, 
con un servicio diseñado para satisfacer los requerimientos del mercado; y 
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promover el reconocimiento de la educación superior técnica como factor 
que impulsa el desarrollo del país.
1.2. Enfoque normativo
En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y el Minedu se logró establecer los lineamientos para conseguir la 
pertinencia y el mejoramiento continuo de la formación profesional brinda-
da por las instituciones educativas. El Decreto Supremo 021-2006-ED, del 
28 de julio de 2006, estableció las normas y los procedimientos que deben 
aplicarse en los IST.
En esta instancia, la autoridad que aprueba el trámite es la Comisión 
Especial de Registro del Minedu. Ante una denegatoria se puede interponer 
reconsideración frente a él o, en su defecto, apelar para que resuelva en 
última instancia el Minedu. De acuerdo con este último (Decreto Supremo 
002-2008-ED), se deben cumplir cuatro trámites. El primero es la aproba-
ción de un Proyecto Institucional de Educación Superior Tecnológica y de 
los proyectos de carrera profesional que incluye (debe tener por lo menos 
una carrera); para obtenerla, además de los requisitos formales (solicitud, 
acreditación o representatividad legal, comprobante de pago), es necesario 
contar previamente con el Proyecto Institucional de Educación Superior 
Tecnológica y los Proyectos de Carrera, según formato del Minedu.
El segundo es la aprobación del proyecto de cada carrera. En este trá-
mite, además de los requisitos formales (solicitud, acreditación o represen-
tatividad legal, comprobante de pago), se adjunta el proyecto de carrera 
según guía y formatos aprobados por el Minedu. 
El tercer trámite es la verificación de la infraestructura y el equipamiento 
técnico (proyecto institucional y/o carrera); igual que en los casos anteriores 
se requiere previamente del certificado de aprobación del proyecto institu-
cional de educación superior y de los proyectos de carrera; el documento 
que acredite la tenencia del local (en este caso, convenio de cesión en uso 
con la Municipalidad Provincial de Espinar); y certificado de habitabilidad 
y certificado de seguridad expedidos por Defensa Civil.  
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El último trámite es la autorización de funcionamiento. Además de los 
requerimientos formales, es necesario contar previamente con el certificado 
de aprobación del proyecto institucional y de cada uno de los proyectos de 
carrera, el certificado de verificación correspondiente al proyecto institu-
cional y/o de carrera, el calendario de puesta en marcha y el número del 
registro único de contribuyentes.
1.3. Enfoque curricular
En el Perú el diseño curricular se basa en un enfoque por competencias, 
debido a la constante necesidad de mejorar la calidad educativa y con ella el 
grado de competitividad de las organizaciones. De acuerdo con el Minedu, 
se utiliza como enfoque orientador del diseño y el desarrollo curricular la 
«competencia profesional». Por ello es importante conocer el entorno donde 
se desarrollará el proyecto para planificar los contenidos y las actividades 
académicas, por la influencia del contexto social que puede determinar el 
éxito o el fracaso del proyecto.
1.3.1. Objetivo
El objetivo del programa es formar profesionales de nivel superior que 
cuenten con las competencias tecnológicas, personales y de gestión reque-
ridas por el mercado laboral y por la sociedad. Asimismo, asegurar una 
formación moderna y actualizada que permitirá su desempeño en empresas 
de alta competitividad en el rubro de la minería.
1.3.2. Diseño curricular
Existen diversas definiciones sobre el diseño curricular apropiadas para 
la educación superior tecnológica. El currículo, de acuerdo con el Equipo 
Técnico del Área de Educación Superior Tecnológica del Minedu, propone 
los aprendizajes que deben construir los estudiantes y las capacidades que 
deben lograr. Estos aprendizajes y capacidades se seleccionan en función 
de sus necesidades y de las demandas sociales, productivas y económicas 
presentes y futuras, ya que el proceso educativo es de largo aliento.
De acuerdo con el proyecto, es necesario realizar la presentación del 
plan de estudios de la carrera profesional que ofrece el IST, tomando en 
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cuenta el Diseño Curricular Básico, aprobado con carácter experimental 
(Resolución Directoral 0896-2006-ED, del 29 de diciembre de 2006), y ca-
racterísticas como la realidad territorial, económica, social y cultural de la 
región y del entorno local; características y necesidades del sector produc-
tivo del entorno; posibilidades del centro de formación; y oportunidades 
presentes en el mercado global.
Según el Diseño Curricular Básico del Minedu, el plan de estudios 
organiza los contenidos de las carreras profesionales en seis semestres 
académicos, de una duración mínima de 19 semanas con un total de 3420 
horas, de las cuales 17 semanas de 3060 horas se utilizan para el desarrollo 
curricular y las dos semanas restantes, para la nivelación y la evaluación 
del trabajo (cuadros 5.1 y 5.2).
Cuadro 5.1. Requerimientos del perfil técnico profesional
Hora pedagógica 50 minutos
Carga horaria semanal mínima   30 horas
Carga horaria semestral (19 semanas)  570 horas
Carga horaria de ejecución curricular  510 horas
Carga horaria académica total en seis semestres 3420 horas
Fuente: Minedu.
Cuadro 5.2. Número de horas por componente
Formación transversal   731 horas
Formación especifica 2329 horas
Consejería, formación y orientación Permanente
Práctica preprofesional 35% de la formación específica
Fuente: Minedu.
De otro lado, estos son los componente del diseño curricular: formación 
general, formación específica, practica preprofesional y consejería.
La formación general es transversal, proporciona bases científicas y 
humanísticas. Se desarrolla a través de módulos transversales que constan 
de las siguientes especialidades: habilidades de comunicación, matemática, 
informática, sociedad y economía, ecología y desarrollo sostenible y activi-
dades de investigación tecnológica, inglés técnico minero, relaciones con 
el entorno de trabajo, y gestión empresarial.
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La formación específica consta de conocimientos científicos y tecnoló-
gicos. En esta se desarrollan los módulos profesionales: mecánica básica y 
de mantenimiento, equipos y maquinaria minera, topografía, mineralogía 
y petrología, tecnología de la soldadura, geología minera, perforación de 
rocas, electricidad y electrónica del equipo, geomecánica, sistemas hidráu-
licos y de transmisión, ingeniería del equipo y mantenimiento, análisis de 
fallas, gestión de equipo pesado, salud y seguridad en el trabajo, etc.
Las prácticas preprofesionales sirven para aplicar las capacidades 
adquiridas durante la formación para permitir una evaluación real, pues 
se busca complementar la formación específica mediante el desarrollo de 
habilidades claves para el desenvolvimiento laboral.
Con el módulo Formación y Orientación (consejería) se busca mejorar 
el aprendizaje y la formación integral del estudiante.
Se plantea un diseño curricular para la carrera de Operación de Ma-
quinaria Minera  elaborado de acuerdo con los lineamientos de la Guía 
para Creación y Autorización de Funcionamiento de Instituto de Educa-
ción Superior Tecnológica y de Nuevas Carreras (cuadro 5.3). Según los 
requisitos que debe cumplir el plan de estudios, en cuanto a estructura del 
plan curricular, organización por módulos educativos, unidades didácticas 
y actividades de aprendizaje, se cuenta con la ventaja del know-how del 
patrocinador, la Corporación Educativa Raimondi de Cusco. Basada en 
su experiencia se ha elaborado la estructura básica del diseño. En cuanto 
a los contenidos de los módulos de formación específica, se trabajó en 
forma conjunta con los expertos en operaciones de mina y jefe de recursos 
humanos de Xstrata Tintaya.
1.4. Perfil de los docentes
Se requieren docentes expertos en cada una de las asignaturas, tanto en 
el área académica como práctica del sector. Los docentes se caracterizan 
por tener formación profesional sólida y actualizada; conocer el contenido 
de sus cursos y saber transmitirlo en un lenguaje comprensible conside-
rando las características de los alumnos de la zona; tener la capacidad de 
adaptación a diversas regiones del país con distintos territorios y climas; 
conocer a sus alumnos al punto de considerar su procedencia, costumbres 
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y tradiciones; reconocer los contextos en los cuales se asignan significados 
a las acciones y los términos; y emprender y aplicar la formación didáctica 
para lograr un mejor aprendizaje del alumno.
1.5. Perfil del egresado
Se cuenta con una población estudiantil en condición de desplazamiento 
y vulnerabilidad, residente en la provincia de Espinar, departamento del 
Cusco, que una vez capacitada en operación de maquinaria minera busca in-
sertarse rápidamente en el mercado laboral o en la economía de la zona.
1.6. Requisitos de admisión
Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: certificados 
de estudios secundarios, capacidad económica para solventar los costos 
educativos y aprobar el examen de admisión con la nota mínima de 11, en 
una escala del 0 al 20.
Para los postulantes que ya posean conocimientos previos en operación 
de maquinaria minera, y acrediten determinado número de horas de trabajo 
y experiencia, se aplicará una evaluación para convalidar su formación y 
ubicarlos en el nivel que les corresponde. 
1.7. Requisitos de permanencia
Para la permanencia en un ciclo de estudios los alumnos deben cumplir 
con los siguientes requisitos: asistir regularmente a las sesiones de clases, 
con un mínimo de 90% de asistencia; asistir regularmente a las sesiones de 
prácticas, con un mínimo de 95% de asistencia; cumplir con las actividades 
establecidas en el plan de estudios; y obtener notas mínimas aprobatorias 
de 11, en una escala del 0 al 20.
1.8. Requisitos para la obtención del grado
Para la obtención del grado se deben cumplir los siguientes requisitos: haber 
aprobado los módulos obligatorios del plan de estudios con una nota mí-
nima de 11, en la escala del 0 al 20, y haber aprobado las sesiones prácticas 
y cumplido el número mínimo de horas requeridas por cada curso.
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2. Modelo institucional
Se busca utilizar las herramientas del modelo de project finance para la crea-
ción del IST minero de Espinar, el cual será patrocinado por la Corporación 
Educativa Raimondi de Cusco y donde intervendrán la Municipalidad 
Provincial de Espinar y Xstrata Tintaya, que subvencionará los estudios 
de determinados jóvenes a cambio de sus obligaciones relacionadas con 
su compromiso de responsabilidad social.
Experiencias anteriores han demostrado que el modelo project finance 
ha tenido resultados exitosos para todas las partes relacionadas, principal-
mente al mitigar los diversos riesgos que existen al momento de plantear 
un plan de negocios.
2.1. Alianzas estratégicas
Se busca llevar a cabo un proyecto que utiliza las herramientas del project 
finance para cuyo adecuado planteamiento es necesario formar una alianza 
estratégica con Xstrata Tintaya, que facilitará becas integrales a los cinco 
mejores alumnos de cada promoción quienes podrán tener acceso a un 
trabajo al momento de culminar sus estudios. A su vez, la Municipalidad 
Provincial de Espinar otorgará becas integrales de estudio a los siguientes 
cinco mejores estudiantes egresados del IST.
Es también importante el apoyo que brindarán ambas entidades para 
que los alumnos del IST puedan conocer de forma directa y presencial en 
qué consiste el programa que se ofrece y cuáles serán las labores que van 
a realizar cuando culminen sus estudios.
2.2. Políticas generales
Es necesario plantear las políticas que regirán para todas las partes invo-
lucradas, donde cada una tendrá la participación que le corresponde en 
ellas y en los diferentes órganos donde se toman las decisiones. Las políti-
cas institucionales marcan las pautas del accionar de cada una de las partes 
interesadas, lo que ayudará a determinar la forma en que se tomarán las 
decisiones más relevantes del proyecto.
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Estas políticas tendrán como base la misión, la visión y los principios 
institucionales, lo cual permitirá que se defina el carácter institucional 
interno y externo. Las políticas que regirán el proyecto son: orientarse al 
desarrollo integral de los alumnos; respetar la interculturalidad; formar 
profesionales con las capacidades adecuadas para su rápida inserción en 
el mercado laboral; orientar a los estudiantes a lograr una mejor condición 
de vida, con capacidad de adaptación a cambios y retos; y comprometerse 
con el desarrollo económico y social de la zona y el país.
2.3. Políticas de gestión
Es indispensable un ordenamiento racional de los procesos educativos para 
maximizar la eficiencia, el desarrollo del conocimiento y la calidad integral 
en la formación de los profesionales técnicos. 
Se plantean como principios: desarrollar una cultura organizacional 
participativa y eficiente, que muestre una imagen sólida con responsabili-
dad; contar con indicadores de gestión, desempeño y calidad del servicio 
que deben revisarse al realizar los trabajos de monitoreo y seguimiento; y 
una constante actualización del personal administrativo y docente, lo que 
garantizará la actualidad y la pertinencia de los equipos a utilizarse en el 
proceso educativo.
La gestión también involucra emplear diversos instrumentos de gestión 
estratégica, entre ellos: el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Plan 
Anual de Trabajo (PAT), el Reglamento Interno (RI), el Proyecto Curricular 
del Centro (PCC), y el Informe Ejecutivo de Gestión Anual. 
El PEI es un  instrumento de gestión de mediano plazo que orienta las 
actividades pedagógicas e institucionales de cada IST. Es el referente para 
la formulación de los demás instrumentos de gestión e incluye básicamente 
los siguientes componentes: identidad de la institución (visión, misión y 
valores); diagnóstico de los estudiantes que atiende; propuesta pedagógica 
(considera el proyecto curricular del centro); y propuesta de gestión. 
El PAT es un instrumento de gestión que se deriva del PEI, y concreta 
los objetivos estratégicos para un periodo, al igual que actividades y pro-
yectos productivos a realizar. Cada institución tiene un solo PAT que debe 
ser evaluado cada semestre para reajustarlo. 
104 ViabiliDaD De un instituto tecnológico minero meDiante project finance
El RI es el instrumento normativo que  prevé el desempeño de los ór-
ganos y los cargos de la institución educativa. 
El PCC lo elabora la comunidad educativa. Es la contextualización del 
plan de estudios de cada una de las carreras profesionales que ofrece el IST, 
tomando en cuenta el Diseño Curricular Básico, la realidad territorial, eco-
nómica, social y cultural de la región y del entorno local; las características 
y las necesidades del sector productivo del entorno; las posibilidades del 
centro de formación; y las oportunidades que presenta el mercado global.
El Informe Ejecutivo de Gestión Anual es el documento ejecutivo de 
gestión que registra logros, avances y dificultades sobre asuntos sustanti-
vos de la gestión institucional y pedagógica, el cual se considerará para la 
actualización del PEI y la formulación del PAT del año siguiente. 
2.4. Funciones administrativas
La organización debe permitir aplicar una gestión horizontal, en la búsque-
da de la integración de la comunidad al sistema educativo y de su partici-
pación en el proceso. Es indispensable generar una gestión descentralizada 
donde se toma en cuenta los insumos, los procesos y los resultados, dentro 
de un proceso cualitativo de evaluación permanente.
Para normar la gestión en la educación tecnológica se toma como marco 
de referencia los alcances del Reglamento de Gestión del Sistema Educativo 
establecidos en el Decreto Supremo 009-2005-ED, con los siguientes órganos: 
de Dirección (Dirección y Comité Directivo), de Asesoramiento (Consejo 
Académico) y de Apoyo (Equipo Administrativo).
2.5. Relaciones institucionales
Las relaciones que se mantengan con las diferentes municipalidades dis-
tritales de la provincia de Espinar serán de mucha importancia para dar 
continuidad al proyecto ya que, una vez que se ponga en marcha, estas 
municipalidades pueden aportar con las prácticas de los alumnos mediante 
el uso de su maquinaria, y el IST minero de Espinar aportará la mano de 
obra calificada que se necesita para operar la maquinaria.
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2.6. Facilidades y restricciones
En la actualidad existe una creciente demanda de capacitación técnica su-
perior pues, cada vez más, se demanda profesionales especializados en la 
realización de sus labores, es allí donde la educación tiene un papel vital. 
En este contexto, se puede contar con los siguientes factores que facilitan 
la realización del proyecto planteado: la provincia de Espinar es una zona 
primordialmente minera en la cual desarrolla sus operaciones una empresa 
de larga trayectoria en el rubro que tiene una fuerte demanda de profesio-
nales de alta especialización. Los cambios actuales en el área educacional 
permiten ofrecer una gama de posibilidades que satisfagan las actuales 
necesidades de los jóvenes.
Además, la oferta de especialización profesional es limitada, a pesar de 
ser uno de los requerimientos básicos para ingresar al mundo laboral en la 
rama de minería, y en la provincia de Espinar los gobiernos locales cuentan 
con ingresos provenientes de la actividad minera que pueden destinar a la 
actividad educativa y cultural en la zona. 
Tal como estos factores que facilitan la realización del proyecto, otros 
se constituyen en restricciones para este. Así, es importante brindar infor-
mación completa y clara para lograr obtener la licencia social y la acep-
tación de la comunidad, que será la principal beneficiaria del proyecto. 
Además, por ser la provincia de Espinar una zona minera, existen en ella 
instituciones que brindan programas cortos de capacitación en operación 
y mantenimiento de maquinaria.
Igualmente, hay deficiencias en la oferta de profesionales capacitados 
en educación que cuenten con el conocimiento técnico y práctico en temas 
de operación y mantenimiento de maquinaria minera y, asimismo, la po-
blación de la provincia de Espinar posee escasos recursos económicos, lo 
cual en algunas ocasiones no permite que sus pobladores accedan a una 
educación de calidad.
2.7. Modelo gestor del negocio
El proyecto busca brindar formación técnica superior en operación de 
maquinaria minera en la provincia de Espinar a través de la utilización de 
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las herramientas del project finance en un proyecto patrocinado por la Cor-
poración Educativa Raimondi y con la participación de la Municipalidad 
Provincial de Espinar. Para este fin, como primer paso se debe suscribir 
el contrato de constitución de la SPE, cuyo único objetivo es desarrollar el 
proyecto educativo; lo que incluye diseño, creación, construcción, puesta 
en marcha, operación y funcionamiento del IST minero de Espinar, que 
prestará servicios educativos de formación de técnicos de nivel superior a 
los que insertará en el mercado laboral. La existencia de la SPE, o Sociedad 
Educativa Tecnológica S. A., está limitada a la vida del proyecto (15 años), 
pudiendo ampliar su horizonte de acuerdo con la decisión de los partici-
pantes una vez concluida la cesión en uso.
Como siguiente paso, se debe suscribir el convenio de cesión en uso que 
determina que la Municipalidad Provincial de Espinar se encargará de otor-
gar, a título oneroso, a la SPE el derecho de superficie sobre una extensión 
de terreno de 2000 m2, con una infraestructura de cinco ambientes que serán 
utilizados como aulas, con la finalidad exclusiva de que esta equipe, opere 
y ponga en funcionamiento el IST. Asimismo, la Municipalidad Provincial 
de Espinar se compromete a otorgar cinco becas de estudios a los mejores 
alumnos de cada promoción que ocupen entre el sexto y el décimo lugar, 
asegurando así la entrega de S/. 81,000 por ciclo para la educación de esos 
estudiantes. Constará también en el convenio el compromiso que asume la 
Municipalidad Provincial de Espinar de permitir el uso de su maquinaria, 
durante un periodo de cinco horas semanales, para realizar prácticas de 
manejo de maquinaria.
La SPE se encargará de realizar el equipamiento, la obtención de li-
cencias y demás actividades que resulten necesarias con la finalidad de 
cumplir con las prestaciones previstas en el convenio de cesión en uso. El 
plazo del convenio será de 15 años, pudiendo ser prorrogado por acuerdo 
de las partes.
Para financiar el proyecto, y considerando que se requiere una inversión 
inicial de S/. 98,582 mediante el préstamo solicitado a una entidad banca-
ria, se pone a disposición de la Sociedad Tecnológica S. A. esta suma por 
el plazo de 10 años, mediante un contrato de mutuo o préstamo. Es decir, 
un crédito bancario que tiene la particularidad de no requerir garantía del 
patrocinador sino los bienes del proyecto y su flujo de caja, a lo que se suma 
el prestigio de la Corporación Educativa Raimondi. 
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Una de los principales empresas demandantes de mano de obra es 
Xstrata Tintaya, la cual opera en la zona. En consecuencia, se suscribirá 
un convenio de auspicio a los cinco estudiantes de mayor rendimiento en 
cada ciclo quienes serán seleccionados y contratados como técnicos de la 
compañía al concluir sus estudios, además de participar en la formación de 
los estudiantes en la empresa, la capacitación permanente a los operarios 
y al personal del IST a través de programas de formación integral en las 
instalaciones de la compañía minera.
3. Plan de márketing
Las principales áreas sobre las que trabaja el marketing mix son: productos 
(amplitud de gama, modificación y creación de modelo de servicios, polí-
tica de marcas, creación y sostenimiento de la imagen de marca), precios 
(estrategia de precios y escala de descuentos), promoción (comunicación 
interna y externa, mensajes, medios, soportes, incentivos) y plaza (confi-
guración y carácter, sistema de ventas, localización de los puntos de venta, 
cobertura de mercado). 
3.1. Estrategia de producto
El IST minero de Espinar ofrece para los dos segmentos de mercado iden-
tificados la «carrera técnica de operación de maquinaria minera» con una 
duración de seis ciclos en tres años.
Propuesta de valor
El objetivo del IST minero de Espinar es alinear los intereses del Estado, 
la empresa privada y la población, con ello se legitima el rol promotor del 
gobierno local, se genera un mecanismo de responsabilidad social por 
parte de la empresa minera y se fortalecen las relaciones entre los actores.
El producto permite, en primer lugar, que la población local se inserte a la 
fuerza laboral de las empresas mineras, gracias a la capacitación y el entre-
namiento para trabajar con  eficiencia. Para ello se propone brindar al 
mercado un servicio de calidad actualmente inexistente en la zona, que se 
diferencia de la competencia por brindar una carrera técnica a nombre de 
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Figura 5.1. ¿Qué tipo de formación te gustaría seguir una vez culminados 
tus estudios secundarios?
Elaboración propia con base en encuesta a estudiantes de secundaria de Yauri.
la Nación, de acuerdo con las exigencias de la demanda de mano de obra 
calificada del mercado; una plana docente con experiencia; convenios pa- 
ra prácticas en el terreno; herramientas tecnológicas para instrucción teó-
rica y prácticas en simuladores; y da prioridad a la salud, la seguridad y el 
futuro laboral de los estudiantes y los egresados gracias a la optimización 
de los recursos con los que cuenta la Municipalidad Provincial de Espinar.
También se busca ofrecer una gama de módulos cuya certificación se reali-
zará de manera progresiva para asegurar la empleabilidad y la versatilidad 
de acuerdo con las exigencias y las necesidades de mercado nacional e in-
ternacional. Con esta base, se busca construir una imagen de marca como 
el mejor ITE en el rubro del país, lo cual contribuirá al posicionamiento y 
la sostenibilidad en el tiempo de la empresa.
Es muy importante resaltar que el IST se constituye en una alternativa 
diferente a la educación universitaria; sin embargo, resultará gravitante el 
hecho de cambiar la manera de pensar de estudiantes y padres de familia 
quienes mayoritariamente tienen como primera opción la educación uni-
versitaria. Lo interesante de este resultado es que como segunda opción se 
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Instalaciones
El IST brindará a sus estudiantes y docentes instalaciones totalmente 
adecuadas para el desarrollo y el dictado de clases, las aulas contarán con 
todos los recursos necesarios para las actividades de enseñanza y de trabajo, 
con este fin se prevé la instalación de equipos de cómputo y proyectores 
multimedia en cada una de las aulas. 
Servicio posventa
El IST cuenta con convenios con empresas mineras y entidades que ga-
rantizan puestos de trabajo para los egresados. Se realizará un constante 
seguimiento a los egresados a quienes se les ofrecerá los empleos que vayan 
surgiendo a través de nuevos convenios que el IST logre suscribir, que se 
registrarán en una base de datos de acceso gratuito a los egresados a través 
del portal del IST.
3.2. Estrategia de precio
El precio de los servicios que brinde el IST se ha calculado a partir de la 
capacidad de pago del grupo mayoritario de los ingresantes, en este caso 
estudiantes egresados de educación secundaria en la provincia de Espinar, 
los cuales representan el 87.5% de la población estudiantil proyectada 
del IST. Se ha considerado la capacidad de pago de los padres de familia 
encuestados, lo que establece una pensión mensual de S/. 135, monto que 
aceptaron tanto la minera como la municipalidad y que permitirá cubrir 
los costos generados para brindar un servicio de calidad a cada estudiante 
(figura 5.2).
Elasticidad precio del IST minero de Espinar
Los dos segmentos objetivo identificados para el IST, estudiantes egresados 
de secundaria y operadores autodidactas de maquinaria pesada, son sensi-
bles a las variaciones de precio;  por ello, no se han considerado incrementos 
de precio durante los 15 años en los que se analiza el proyecto.
La aplicación de una adecuada estrategia de precios permitirá rentabili-
zar las actividades del IST desde el segundo año, obtener liquidez financiera 
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Figura 5.2.¿Cuánto estarías dispuesto a pagar mensualmente para 
estudiar una carrera de operador de maquinaria minera?
Elaboración propia a partir de encuesta a estudiantes de secundaria de Yauri.
S/. 501 a más
4.67%
S/. 301 a S/. 500
16.51%
S/. 101 a S/. 200
21.81%
para la reinversión en infraestructura y equipos, y márgenes que lleguen 
a cubrir los costos a partir del primer año.
La estrategia de precios se relaciona con el objetivo de lograr la renta-
bilidad del IST, no obstante se pretende vender mayor calidad a precios 
por debajo del precio promedio de los competidores potenciales, quienes 
ofrecen certificación de menor categoría. Esto puede entenderse como ven-
der más por menos, lo que podría atentar contra la percepción de calidad; 
sin embargo, se consigue equilibrar esta percepción con la participación 
del sector público a través de la Municipalidad Provincial de Espinar, que 
muestra un compromiso social del proyecto en conjunto.
3.3. Estrategia de plaza
Canales de distribución
El IST minero de Espinar brinda servicios educativos de calidad por lo cual 
solamente podrá tener un canal de distribución directa, que consiste en que 
los alumnos deben asistir al instituto para poder gozar del servicio, por 
ello, resulta importante establecer la sede de funcionamiento del IST en la 
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ciudad de Yauri, lo que responde a la preferencia del mercado objetivo de 
acuerdo con la encuesta realizada (figura 5.3).
Figura 5.3.¿Dónde te gustaría que esté ubicado tu centro de estudios?














Los servicios del IST se ofrecerán básicamente en su local, donde también 
se brindará información a toda persona interesada. Igualmente, se dará 
información en la Municipalidad Provincial de Espinar y serán los pro-
fesores quienes, durante el dictado de las primeras materias, pondrán en 
conocimiento de los estudiantes todas las posibilidades que se les abre el 
estudiar la carrera.
Se tendrá una etapa de venta personal en la que se formará un equipo 
encargado de visitar colegios, gobiernos locales y empresas de la zona para 
difundir la existencia del IST y sus ventajas. Se utilizarán herramientas como 
correos electrónicos y el portal del IST para difundir periódicamente infor-
mación de interés como fechas de inicio de clases y requisitos de admisión.
Las estrategias de plaza se resumen en el corto plazo: lograr la cobertura 
de los principales puntos de venta dentro del área de intervención, es decir, 
un punto de venta por cada ciudad principal (Yauri, Sicuani, El Descanso 
y Yanaoca); además, establecer relaciones con los colegios secundarios de 
Porcentaje
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la provincia de Espinar para realizar ventas directas a través de campañas 
informativas o charlas de aptitud vocacional, y lograr una adecuada comu-
nicación con las municipalidades y las empresas interesadas en capacitar 
a su personal.
En el largo plazo se busca lograr una cobertura de venta en todo el 
departamento de Cusco, al menos uno por ciudad, a través de los puntos 
de venta ya existentes de la Corporación Educativa Raimondi. También 
conseguir compromisos y generar alianzas con colegios, gobiernos locales 
y empresas mineras de toda la región.
Los objetivos de precio están relacionados directamente con el objetivo 
específico de lograr la capacitación de jóvenes de la localidad y su posterior 
inserción al mercado laboral, evitar la migración y generar empleos en el 
corto y el largo plazo.
3.4. Estrategia de promoción
Canales de comunicación
El canal directo de comunicación consiste en establecer una relación directa 
con los clientes a través de correos electrónicos, y teléfonos, pero princi-
palmente por el equipo de promoción mediante visitas que permiten una 
comunicación sin intermediarios a través de la cual se hará llegar al cliente 
la información sobre el instituto, sus características, ventajas, etc.
El canal indirecto, en cambio, permite una comunicación con el cliente 
a través de un intermediario, el cual en este caso puede ser una entidad 
pública como un gobierno local que desee incrementar las capacidades de 
su personal, o una entidad privada que puede ser una empresa constructora 
o minera que desee complementar los conocimientos de sus operarios de 
maquinaria.
Transversalmente para todos los segmentos del mercado, el IST desa-
rrollará un plan de promoción que incluye la transmisión de comerciales 
y correos electrónicos, afiches, avisos en radio, eventualmente carteles, de 
acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas (figura 5.4).
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Se ha elaborado una página en Internet adicional, exclusiva para la Ca-
rrera Técnica de Maquinaria Minera, la cual contendrá toda la información 
requerida por los interesados.
Las estrategias de promoción se resumen en: estimular la sostenibilidad 
en el volumen de matriculados en el corto, el mediano y el largo plazo; dar 
a conocer, en el plazo de un año, las ventajas competitivas y comparati-
vas que posee el instituto al segmento de mercado interesado; lograr una 
adecuada relación con los usuarios del servicio desde el comienzo de la 
gestión; y posicionar la marca Instituto Superior Tecnológico en Operación 
de Maquinaria Minera de Espinar en la mente del consumidor en torno a 
los conceptos ya definidos en el posicionamiento.
El objetivo general es ubicarlo como el de más alta calidad educativa 
y tecnológica, en consecuencia, se ha elaborado el mensaje básico de la 
comunicación de las ventajas del instituto enfatizando la calidad educativa 
y el prometedor futuro laboral.
Figura 5.4. ¿Cómo te gustaría recibir información sobre estos cursos?
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4. Plan de administración y operaciones
4.1. Recursos humanos y organización
En este punto, los objetivos planteados en la institución son seis: lograr que 
las relaciones entre el profesorado y la dirección se basen en una recíproca 
colaboración que facilite la labor del docente y mejore la convivencia; fo-
mentar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa 
para lograr que se identifiquen y tengan un sentido de pertenencia; poten-
ciar la presencia, el alcance y la interacción del instituto con el entorno y 
sus participantes, para conseguir que conozcan las ventajas, los beneficios 
y el compromiso con ellos; alcanzar el desarrollo personal y cognitivo del 
alumnado en cada uno de los aspectos de su desarrollo; fomentar la calidad 
de la enseñanza mediante la capacitación continua del personal y potenciar 
la innovación educativa; e impulsar un modelo de gestión transparente 
para conseguir la mayor eficacia y rentabilidad posibles.
Se utiliza un modelo organizacional basado en el modelo de roles de 
Ulrico, el cual requiere definir los niveles de mando con los que se trabajará, 
como se plantea en el siguiente organigrama (figura 5.5).
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Para el diseño organizacional y de puestos el patrocinador cuenta con 
un Plan de Desarrollo Institucional en el que se especifica la importancia 
del Manual de Organización y Funciones para cada uno de los trabaja-
dores, el cual deja claro cómo funciona la organización, las áreas de las 
que consta, la finalidad de cada puesto, las labores y las funciones que le 
corresponden a cada trabajador y la subordinación y la coordinación que 
corresponde al cargo.
Debido a que en el proceso anual de operación del IST existen dos pe-
riodos distintos, es necesario evaluar el diseño antes de comenzar cada uno 
de ellos pues no siempre se necesita contar con todo el personal. Asimismo, 
se debe tener en cuenta que para cada uno de los puestos será importante 
evaluar al iniciar cada semestre las competencias de cada trabajador y el 
grado en que se deben alcanzar.
4.1.1. Reclutamiento y selección de personal
El proceso de reclutamiento y selección se debe realizar de acuerdo con el 
diseño de puestos establecido, en donde se indica que deberá haber una 
evaluación al concluir cada semestre y determinar con qué puestos se de-
berá contar para el siguiente.
Si se requiriese completar una plaza será necesario formar el equipo de 
evaluación que decidirá el tipo de evaluación que demanda cada puesto. 
Estos son los pasos a seguir: convocatoria, que debe describir los reque-
rimientos del puesto según competencias, conocimientos, habilidades y 
aptitudes; publicación de la convocatoria mediante medios de comunicación 
escritos (periódicos), en la cual se indicará las fechas de recepción de docu-
mentos; preseleccionar los documentos que cumplan con los requerimientos 
establecidos y determinar las fechas en que se aplicarán las evaluaciones; 
y, finalmente, realizar las evaluaciones de acuerdo con el tipo de puesto 
al que se postule.
Para cargos administrativos se necesita evaluar conocimientos técnicos, 
entrevista con un psicólogo y entrevista con el superior inmediato. Para 
cargos académicos se requiere evaluar conocimientos de la materia o el 
curso, entrevista con el psicólogo, presentación de clase modelo y entrevis-
ta con el coordinador académico.
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Con los resultados de las pruebas, el equipo de evaluación discutirá y 
llegará a un acuerdo acerca de cuál de los candidatos contratar. Cuando se 
tenga la decisión final se aplicarán los trámites formales para concluir con 
el proceso de contratación. 
4.1.2. Capacitación
Es necesario que se planeen, organicen, ejecuten y evalúen todas las acciones 
a realizar en el proceso de capacitación. En la planeación se determina el 
procedimiento a seguir, es decir, los periodos del año en que se ejecutarán 
las capacitaciones; también las necesidades de capacitación según áreas; 
se establecen los objetivos del programa de capacitación para analizar los 
beneficios que se van a obtener de este; se elaboran los planes y los pro-
gramas de capacitación para determinar los temas, los capacitadores y las 
fechas en que se realizarán; y se elabora un presupuesto de los recursos a 
utilizar en el proceso y un plan para ponerlo en marcha.
En la fase de organización se consiguen los recursos financieros para 
realizar las actividades; se adquieren o conciertan los materiales y los es-
pacios en los que se desarrollará la capacitación; y se inicia la invitación y 
la inscripción en las actividades de capacitación.
La fase de ejecución implica iniciar las actividades de capacitación, 
supervisarlas y proporcionar las instalaciones y los materiales necesarios. 
En la fase de evaluación se evalúa el proceso a través del aprendizaje de los 
capacitados, las habilidades del instructor y los materiales didácticos, y el 
sistema de capacitación que incluye la evaluación de todas las actividades 
y las personas involucradas.
4.1.3. Evaluación del desempeño
Esta evaluación incluye tres factores: actitud, habilidades y conocimiento. El 
método de evaluación empleado está alineado con la estrategia de gestión 
de personal de la empresa y combina la evaluación por resultados con la 
evaluación por comportamiento o competencias. En consecuencia, se divide 
en dos partes: análisis del rendimiento (objetivos) y análisis del desempeño 
en función de competencias.
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La administración por objetivos califica el desempeño sobre la base del 
cumplimiento de metas fijadas mediante un acuerdo entre el trabajador y 
la empresa representada por su jefe o supervisor de área. Los resultados, 
como cifras, suponen menos subjetividad, por lo cual  están menos abiertos 
al sesgo o la opinión, sea a favor o en contra, de los evaluadores.
La evaluación por competencias (figura 5.6) es un método que se aplica 
basado en el comportamiento (actitud) de los colaboradores, se desarrolla 
para describir de manera específica qué acciones deberían (o no deberían) 
exhibirse en la institución y sus respectivos puestos. Su máxima utilidad 
consiste en proporcionar a los empleados una retroalimentación de su 
desarrollo. Se apoyará en el diccionario de comportamientos.




















La entrevista de retroalimentación sobre la evaluación es el momen- 
to más importante del proceso. No solo permite analizar la evaluación, sino 
también encontrar, en conjunto, áreas o zonas de posible mejora. Asimismo, 
ayuda a la comunicación entre supervisores y supervisados pues permite, 
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o encuentra, un momento de reflexión y una oportunidad de expresión. 
Para ello, los pasos sugeridos son: solicitar una autoevaluación, invitar a 
la participación, demostrar aprecio, minimizar la crítica, intentar cambiar 
comportamientos, enfocarse en la solución de problemas, apoyar, establecer 
metas, y dar seguimiento cotidiano.
La entrevista de evaluación debe brindar elementos y pautas para el 
mejoramiento del desempeño y para elaborar planes con ese fin. Muchas 
veces, quienes tienen un desempeño ineficiente no comprenden exactamen-
te qué se espera de ellos; aclarar este punto, especificando áreas de acción 
y responsabilidades, mejora el desempeño. Se debe identificar el origen o 
la causa del desempeño deficiente y luego trazar un plan de acción.
4.1.4. Remuneraciones y compensaciones
Las remuneraciones y las compensaciones se determinan en la gerencia, 
junto con el equipo de asesoría, y se realizan los respectivos ajustes de 
acuerdo con las políticas que se adopten en la empresa. Las remuneracio-
nes se pagan en efectivo en la empresa, lo que no genera mayores costos.
Al contarse con un sistema de evaluación del desempeño se podría 
determinar que esta evaluación sea el indicador para futuras negociaciones 
en cuanto a modificación de las remuneraciones.
4.2. Producción y procesos
4.2.1. Requisitos de operación
Para el buen funcionamiento de la institución existen lineamientos básicos 
de operación establecidos por el Minedu, que indican que se debe cumplir 
ciertas especificaciones.
En infraestructura, la conservación del local debe ser óptima, en cuanto 
a estructura y mantenimiento, lo mismo que contar con los servicios bási-
cos de luz, agua y desagüe que garanticen su habitabilidad. El local debe 
cumplir con los parámetros normativos del reglamento de zonificación a la 
que pertenezca el local, tomando en cuenta las características de construc-
ción como altura, áreas libres, retiro y otras. La ubicación debe ser de fácil 
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acceso, de preferencia en zonas urbanas residenciales y alejadas de zonas 
de contaminación y ruidos molestos como basurales, desagües abiertos, 
cementerios, cuarteles, aeropuertos y, en general, locales cuyo funciona-
miento atente contra las actividades del alumnado y su moral. 
Los ambientes del local deberán contar con ventilación natural, de 
preferencia alta y cruzada, lo que podrá lograrse con ventanas, claraboyas, 
teatinas u otro sistema similar, siempre con vista a áreas sin techar. Además, 
se complementarán de manera artificial, mediante ventiladores o extracto-
res de aire, en caso sea necesario. La iluminación debe ser natural y artificial. 
La iluminación natural debe ser clara, abundante y uniforme, bilateral y 
diferenciada. Se debe buscar la homogeneidad en la distribución del flujo, 
ubicándose los vanos hacia áreas libres.
Respecto del aforo, se debe cumplir con los índices de ocupación es-
tablecidos para determinar el número de ambientes con los que se debe 
contar. Los índices de ocupación corresponden al espacio funcional que 
ocupan los alumnos y las características del mobiliario. En todos los am-
bientes educativos el mobiliario se distribuirá de manera tal que se destine 
un área libre como espacio de circulación del profesor y para facilitar una 
rápida evacuación. 
En el caso de las aulas para impartir clases teóricas, estas deberán contar 
con un área mínima de 24 m2 y la capacidad máxima por aula no deberá 
exceder de 60 alumnos. En cuanto a los talleres, el índice de ocupación 
variará según el equipamiento y el mobiliario propuesto, por lo que se 
determinará para cada caso. Todos los ambientes educativos deben estar 
rodeados de cerramientos (muros o tabiques con aislamiento acústico técni-
camente apropiado), de tal manera que nunca se utilicen como circulación 
para acceder a otros ambientes.
El área de recreación o patio no deberá ser techada y su ubicación 
será siempre en el primer nivel. Deberá servir como área de descanso y 
concentración de los alumnos durante los cambios de clases y turnos, así 
como de seguridad para posibles situaciones de emergencia. Esto evitará 
que los alumnos utilicen ambientes, pasadizos, escaleras o la calle para esas 
actividades. Su superficie se calculará utilizando el índice de ocupación de 
1 m2 por alumno, considerando el número de alumnos por turno, y nunca 
será menor al 30% del área del terreno. 
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Sobre los requisitos de seguridad, el acceso al local debe ser directo e 
independiente y contará, de ser el caso, con ingresos distintos para peatones 
y vehículos. Es necesario que existan espacios de circulación que comuni-
quen y articulen los diferentes ambientes y se evite el hacinamiento o el 
uso inapropiado. Estos espacios permanecerán siempre libres de obstáculos 
para una evacuación fluida y rápida, sobre todo en casos de emergencia.
El local deberá tener una salida de emergencia distinta a la entrada 
principal. De acuerdo con lo establecido por Defensa Civil, deberá tener 
señalizadas las zonas de seguridad, las salidas a rutas de escape y las zonas 
de ubicación de extintores. Además, de acuerdo con la zona en la que se 
llevará a cabo el proyecto, es necesario tener en cuenta la protección contra 
los agentes naturales, como lluvia, granizo, tormentas eléctricas, etc. 
4.2.2. Objetivos de las operaciones
Estas tienen los siguientes objetivos: formar profesionales altamente es-
pecializados, con capacidades para desarrollar actividades técnicas y de 
gestión empresarial dentro de instituciones ligadas a los sectores minero y 
construcción; desarrollar habilidades estratégicas en los estudiantes, para 
que como egresados sean capaces de asumir nuevos retos y se conviertan 
en agentes de cambio en su provincia; y desarrollar en los estudiantes ha-
bilidades para la solución de problemas y la toma de decisiones dentro de 
su entorno y a escala global.
También formar profesionales con visión de futuro, responsables de la 
comunidad y el medio ambiente, que busquen lograr el desarrollo de su 
provincia y su población; transmitir a los participantes métodos de aná-
lisis y estrategias de competitividad que permitan que su inserción en el 
mercado laboral sea inmediata; y formar profesionales especializados con 
la capacidad de detectar nuevas oportunidades laborales, y desarrollarse 
de forma integral dentro de estas.
4.2.3. La cadena de valor
La cadena de valor para el IST minero de Espinar consta de actividades 
primarias que permiten producir los servicios que el instituto ofrecerá y 
actividades de apoyo, que proveen los recursos necesarios para el funcio-
namiento de las actividades primarias.
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Las actividades primarias se vinculan a la creación, la venta, la trans-
ferencia y la asistencia posterior a los servicios que ofrece el instituto. Las 
funciones de publicidad y venta se encargan de desarrollar campañas de 
difusión sobre los atributos y los beneficios de los servicios de educación 
y capacitación en operación de maquinaria minera que se ofrecen. Debe 
llegar y atraer a los mercados objetivos a los cuales se dirige y promover 
el sentido y la responsabilidad social que traen consigo sus servicios. De-
sarrolla además acciones de promoción y efectúa un seguimiento de las 
acciones de la competencia directa e indirecta.
El proceso de admisión organiza al conjunto de personas que aspira a 
ingresar al instituto para especializarse en operación de maquinaria minera. 
Se evalúa a los postulantes del medio externo para determinar si satisfacen 
los requisitos vocacionales para matricularse en la carrera ofrecida.
Mediante el proceso de matrícula, los postulantes seleccionados ofi-
cializan su incorporación a la carrera técnica. Por último, a través de la 
inscripción en las asignaturas, los estudiantes matriculados se inscriben 
en aquellas de la malla curricular que les corresponda.
La actividad primaria de enseñanza y capacitación se destina a pla-
nificar, organizar, accionar, controlar, evaluar y mejorar la enseñanza 
especializada en operación y mantenimiento de maquinaria minera. Se ha 
diseñado un programa para impartir enseñanza, asesoría y capacitación que 
incluye sesiones teóricas y, sobre todo, prácticas. Dentro de esta actividad se 
encuentra la evaluación de los estudiantes. Si los resultados son positivos, 
egresan del instituto y se convierten en titulados o profesionales o, en el 
caso de culminar un módulo, reciben la certificación respectiva.
Finalmente, la titulación de los egresados implica el otorgamiento del 
título de técnico a nombre de la Nación, lo que permitirá a los egresados 
convalidar cursos en carreras universitarias afines o acreditar sus estudios 
en otros países; asimismo, accederán de inmediato a oportunidades labo-
rales a través de la denominada bolsa de trabajo creada con este fin.
Las actividades de apoyo las constituyen las gestiones académicas, ad-
ministrativas, de recursos materiales y tecnológicos, recursos financieros, 
infraestructura y proyección social. Esta última se encargará de incorporar 
un sentido social y solidario a todas las actividades primarias involucradas 
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en el proceso a través de las becas subvencionadas por la municipalidad 
y la empresa privada.
Para asegurar que estas actividades se realicen en forma adecuada se 
establecerán indicadores para cada una, labor que se encargará de ejecutar el 
coordinador académico. El cumplimiento de estos indicadores se encuentra 
a cargo de la coordinación al igual que la aplicación de medidas correctivas 
derivadas de un proceso de retroalimentación periódico.
Dentro de la cadena de valor (figura 5.7) se observa que las actividades 
que generan mayor valor para el proyecto son las relacionadas con los pro-
cesos de enseñanza y capacitación, basándose en que son estas actividades 
las que generan mayores beneficios para la población y las empresas parti-
cipantes del proyecto; es decir, todos los beneficios indirectos se generan a 
partir de la enseñanza y la capacitación que reciben los estudiantes, lo que 
se reflejará en mayores ingresos en el futuro.
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y recomendaciones  
1. Conclusiones
De acuerdo con la información presentada, existe una demanda creciente 
de técnicos calificados en operación de maquinaria minera, generada por 
el incremento de inversiones en el sector minero en América del Sur y en 
especial en el Perú, además de las mayores inversiones en el sector cons-
trucción, el cual tiene una proyección positiva para los próximos años. 
Las empresas privadas y los gobiernos locales de la zona analizada 
requieren contratar mano de obra especializada; sin embargo, los bajos 
niveles de capacitación de los pobladores locales los obligan a contratar 
personal foráneo con los mayores costos que ello implica, pero principal-
mente provocando descontento en la población que tiene expectativas de 
acceder al mercado laboral y beneficiarse con la riqueza que genera la acti-
vidad minera. Se crea así un riesgo social, resentimiento y, de no resolverse 
pronto esta situación, generará oposición basada en causas ambientales, 
como la contaminación del agua y el suelo, o de salud pública, tal como 
ocurre en otras regiones.
En la actualidad no existe en la provincia de Espinar una posibilidad de 
educación tecnológica que resuelva este problema, dado que es un mercado 
considerado poco atractivo por ser una zona alejada, con poca población 
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y de bajos recursos, y por la existencia de elevados riesgos sociales, econó-
micos y financieros. 
En el presente estudio se ha empleado las herramientas del project finance 
para lograr la viabilidad de la creación de un IST minero que solucione esta 
situación. Previamente, se realizó un diagnóstico situacional-estratégico 
(análisis del entorno, análisis Septe, FODA y de las cinco fuerzas de Porter) 
y un estudio del sector, el mercado, la oferta y la demanda, para conocer la 
magnitud del problema. Con el project finance se identificaron los riesgos, 
se plantearon mecanismos de distribución y mitigación de estos entre los 
participantes de la transacción, se elaboró la estructura de la transacción 
y se diseñaron los contratos a suscribirse. Este ejercicio permitió concretar 
las sinergias y los beneficios del proyecto entre los actores involucrados, 
administrar eficientemente los riesgos, disminuir costos y generar valor para 
los participantes, con ventajas significativas para los pobladores en cuanto a 
acceso al servicio educativo y para los demás participantes; con el añadido 
de contribuir a lograr la paz social y el crecimiento económico de la zona.
El proyecto para la creación del Instituto Superior Tecnológico en 
Operación de Maquinaria Minera en Espinar es viable técnica, económica 
y financieramente, lo que se comprueba en el resultado del VANE y el 
VANF positivos y una TIR que permite asumir las obligaciones financieras 
contraídas para su puesta en funcionamiento, y finalmente un rendimiento 
para los accionistas.
Lograda la viabilidad económico-financiera, este estudio diseña el 
IST minero de Espinar. Se propone un modelo de gestión con un enfoque 
educativo, normativo y curricular, el cual establece los perfiles de docentes 
y egresados, y también define los requisitos de admisión, permanencia y 
obtención del grado.
Se plantea un modelo institucional que incluye alianzas estratégicas, 
políticas generales, políticas de gestión, funciones administrativas y rela-
ciones institucionales; todo ello queda reflejado en un modelo de gestión 
del negocio. 
Se propone un plan de administración y operaciones donde se estable-
cen los objetivos y el modelo de la organización desde el punto de vista 
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de los recursos humanos y la organización. Se ha diseñado los procesos 
mediante el establecimiento de requisitos y objetivos de operación y la 
cadena de valor del negocio, al igual que un plan de márketing basado 
en un marketing mix que establece estrategias de producto, precio, plaza y 
promoción.
El proyecto educativo es totalmente replicable en otras regiones del 
país, en vista de que alinea los intereses del Estado, la empresa privada y 
la población, por lo tanto, legitima el papel promotor del gobierno local, 
genera un mecanismo de responsabilidad social para la empresa minera 
y fortalece las relaciones entre los actores, lo cual permitirá la reducción de 
la pobreza, el crecimiento económico, la inclusión de los pobladores rura-
les y de zonas alejadas en la prosperidad, y acercará la anhelada paz social. 
2. Recomendaciones
El proyecto es totalmente replicable en otras realidades y regiones del país, 
tanto en el sector minero como en otros sectores, como la agroindustria. 
En cada caso deberá analizarse el entorno, identificar el problema, ali-
near los intereses del Estado, la empresa privada y la población, y distribuir 
los riesgos mediante las herramientas del project finance.
Para ello se deberá hacer estudios de mercado, definir el producto y el 
precio adecuados y, en función del precio y el número de alumnos, diseñar 
la infraestructura, el equipamiento, el modelo educativo, el modelo institu-
cional, el plan de márketing y el plan de administración y operaciones.
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